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TIIVISTELMÄ
Projektimainen työskentely on lisääntynyt myös julkisella sektorilla. Projektityö on
tuonut mukanaan erilaisia vaatimuksia mm. projektin toteuttamiseen ja hallinnoin-
tiin sekä dokumentointiin ja tulosten arviointiin. Projektin toteuttajan on ymmärret-
tävä projektityöskentelyn vaatimukset ja siihen liittyvät hyvän projektityön käytän-
teet. Lisäksi on huomioitava oman organisaation menettelytavat.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lahden kaupungin sivistystoimialan
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen projektitoiminnan kehittämiseen liittyviä asioi-
ta ja löytää vastauksia siihen miten sivistystoimialan hankkeiden koordinointi tulee
järjestää ja miten eri toimijat tulee ohjeistaa, jotta projektityölle saadaan yhtenäiset
toimintatavat.
Tutkimuksen teoreettisen tietoperustan muodostavat projektityöskentelyyn liittyen
projektinhallinta, projektijohtaminen ja tietojohtaminen. Empiiriseen osuuteen sisäl-
tyy kohdeyrityksen kehittämishankkeen kuvaus. Opinnäytetyön empiirinen osuus
suoritettiin sähköpostikyselyjen, haastattelujen, havainnoinnnin ja vertailutietojen
avulla.
Kehittämishankkeen lopputuloksena tuli esille teemoittain eri toimijoiden tiedon
tarve. Sen mukaan luotiin sivistystoimialan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
hankeohjeet ja hankerekisteri. Hankeristeristä löytyy kaikkien perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen hankkeiden perustiedot ja hankkeiden vetäjät sekä hankkeen ta-
louteen ja raportointiin liittyviä asioita. Hankeohjeiden avulla luodaan yhtenäiset
toimintatavat projektityöhön ja samalla luodaan hyvät projektityön käytänteet pe-
rusopetuksen ja lukiokoulutuksen hanketoimintaan.
Avainsanat: Projekti, hanke, projektinhallinta, projektijohtaminen, tietojohtaminen.
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ABSTRACT
Project-based working has recently grown in the public sector. Project-based
working has brought forth various demands related to e.g. project implementation,
administration, documentation and assessment. Project managers must understand
the challenges of project based working and good practices. Furthermore, organi-
sation is own practices must be taken into consideration.
The objective of this study was to explore challenges related to project-based
working in primary and upper secondary education services within the Educational
and Cultural Affairs of the City of Lahti. The task was to find answers to how co-
ordination of projects within the department shall be organised and how different
parties shall be instructed in order to create common practices for project-based
working.
The theoretical framework of the study presents concepts related to project-based
working such as project management and knowledge management. The empirical
part of the paper contains a description of the development project for the target
company. The empirical material was collected using email questionnaires, inter-
views, observation and benchmarking.
A need for information emerged through as the main result of study. This
conclusion was drawn diverse themes and was expressed by various parties. There-
fore an Electronic Project Registry and project guidelines were created for pur-
poses of primary and upper secondary education services. The Electronic Project
Registry contains basic data on all primary and upper education projects, names of
project coordinators as well as project financial and reporting information. Project
guidelines will help to create common practices for quality project-based working
within primary and upper secondary education services.
Key words: project, project management, knowledge management.
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1 JOHDANTO
Projektimuotoinen työskentely on ollut käytössä suomalaisessa yhteiskunnassa jo
pitkään. Projektityön avulla on edistetty monenlaista toiminnan ja palveluiden ke-
hittämistä ja organisaatioiden kehittämisprosesseja. Projekti käsitteelle on useita
erilaisia määritelmiä, joissa kaikissa projektilta edellytetään määrättyä tarkoitusta
tai tavoitetta ja kertaluonteisuutta. Projekteja on erilaisia, esimerkiksi toimitus-,
investointi-, tutkimus-, koulutus-, kehitys-, tuotekehitys- tai markkinointiprojekte-
ja. Projekti–sanaa käytetään nykyään melkein kaikesta toiminnasta. Sen vastineena
tai rinnakkaissanana esiintyy suomenkielinen käsite ”hanke”. (Anttila 2001,11.)
Projektit voidaan jaotella laajuutensa mukaan: mittaviin uudistuksiin pyrkiviin ja
pieniin projekteihin. Julkishallinnon projektikulttuuri on osaltaan hämärtänyt pro-
jektin käsitettä. Julkishallinnossa projektikäsitteellä saatetaan viitata myös hankkei-
siin, jotka eivät ole varsinaisia projekteja, tarkoin määriteltyjä, ainutkertaisia tai
monimutkaisia. (Anttila 2001,12). Projektityössä tarvitaan teknistä ja inhimillistä
puolta. Onnistuessaan projekti mahdollistaa luovan ajattelun: projektissa voidaan
tarkastella ongelmaa monesta eri näkökulmasta. Se lisää myös toteuttajiensa osaa-
mista ja kokemusta. Tämä edistää uusien toimintamallien ja hyvin käytänteiden
käyttöönottoa. (Paasivaara, Suhonen, Nikkilä 2008, 14.)
1.1 Opinnäytetyön tutkimuksen tausta
Tutkimusorganisaationa on Lahden kaupungin sivistystoimiala, jonka 11 palveluyk-
siköllä on useita erilaisia kehittämishankkeita. Perusopetus ja lukiokoulutus ovat
yksiköitä, joissa kehittämishankkeita toteutetaan normaalin koulutyön ohella.
Vuoden 2009 alusta seutuhallinnon lakkauttamisen myötä, siirtyi sivistystoimen
seudullinen kehittäminen Lahden kaupungin sivistystoimialalle. Muutos aiheutti
projektitoiminnan vilkaistumisen myös toimialan hallinto- ja tukipalveluyksikössä.
Hallinto- ja tukipalvelut hallinnoi seudullisia kehittämishankkeita.
2Vuoden 2009 edetessä esiintyi selkeä tarve ohjeistuksen keskittämiseen, sillä käy-
tänteitä tuntui löytyvän lähes yhtä paljon kuin oli toimijoita. Ohjeiden puuttuessa
jokainen hankkeen vetäjä toimi omalla, hyväksi havaitulla tavallaan ja siksi toimin-
tatapoja oli useita. Monenlaisten toimintatapojen vuoksi lisääntyivät myös jälkikä-
teen tehtävät korjaukset aiheuttaen paljon lisätyötä. Niitä olivat mm. puuttuvat
viranhaltijapäätökset, joilla on vaikutusta esim. palkanmaksuun ja laskut, jotka oli-
vat tiliöity väärältä kustannuspaikalta sekä tulorahoitus, jota ei ollut osattu kohde-
taan hankkeelle oikein.
Oma kiinnostus hanketoimintaan liittyy siihen, että olen ollut mukana erilaisissa
EU-projekteihin liittyvissä tehtävissä kymmennen vuoden ajan.  Tehtäviin on kuu-
lunut suunnittelu-, kehittämis- ja investointihankkeita, joissa olen toiminut rahoi-
tuksen kartoittajana, hakijana ja hankkeiden hallinnoijana. Ajanjaksoon sisältyy
myös kahden vuoden virkavapausjakso, jolloin olin rahoittajan tehtävissä myöntä-
mässä EAKR-rahoitusta projekteille ja tarkastamassa niiden toteutumista. Projek-
tit, joissa olen toiminut, ovat olleet kunnallisia, maakunnallisia ja ylimaakunnan
käsittäviä.
Hallinto- ja tukipalveluilla syntyi tarve saada hanketoimintaan yhtenäiset toiminta-
tavat ja hyvät projektityön käytänteet. Hyvään projektihallintaan kuuluu, että pro-
jektityölle on annettu ohjeet ja menettelytavat. Sivistystoimialan hankkeet eroavat
toisistaan volyymiltaan ja tarkoitukseltaan. Tukirahoituksen myöntäjät ovat eri ta-
hoja ja rahoituspäätöksiin liittyy erilaisia tukikelpoisuussäännöksiä ja ehtoja.
Asiasta kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.1. perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
projektitoiminta.
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet, tutkimuskysymykset ja tietoperusta
Opinnäytetyön tärkeimpänä tavoitteena on selvittää, miten sivistystoimialan hank-
keiden koordinointi tulee järjestää ja miten perusopetus ja lukiokoulutus tulee oh-
jeistaa yhtenäisten toimintatapojen saamiseksi. Hanketoiminta on lisääntynyt vuo-
den 2009 aikana ja seudulliset hankkeet tulleet mukaan projektitoimintaan. Hank-
3keiden lukumäärä on noussut 28:sta 45:een. Mukaan on tullut myös uusia projekti-
toimijoita, joilla ei ole välttämättä tietoa toimintatavoista. Projektitoimijoiden on
huomioitava toiminnassaan talon sisäiset tavat ja tukirahoitusta myöntävän rahoit-
tajan edellyttämät säännökset ja tukikelpoisuusehdot.
Keskeinen tutkimuskysymys on: miten sivistystoimialan hankkeiden koor-
dinointi tulee järjestää?
Pääkysymykseen etsitään vastauksia seuraavien alakysymysten avulla:
1. Mitä tietoa sivistystoimialan eri toimijat tarvitsevat hankkeista?
2. Miten perusopetus ja lukiokoulutus ohjeistetaan?
3. Missä hanketietoja säilytetään?
4. Miten hankkeiden tietoa pidetään ajan tasalla?
Asiaa tarkastellaan toimialan hallinto- ja tukipalveluiden näkökulmasta. Hallinto- ja
tukipalveluilla on keskeinen rooli hankeneuvonnassa ja projektityön ohjauksessa.
Opinnäytetyöhön liittyvä kehittämistyö kohdistuu toimialan eri toimijoille, jotka
ovat mukana hanketoiminnassa. Opinnäytetyön tietoperusta on projektityö, johon
kuuluu projektinhallinta ja projektijohtaminen sekä tietojohtaminen. Varsinainen
projektien hakemis- ja maksatusprosessi jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, koska
ne ovat rahoittajasta riippuen erilaisten säännösten alaisia. Tietovarastointitekniikka
jätetään myös ulkopuolelle, sen laajuuden vuoksi. Tietovarastointia käsitellään vain
lyhyesti yleisellä tasolla.
1.3 Tutkimusasetelma ja -menetelmät
Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen, koska tutkimuksen kohteena ovat ihmi-
set ja se on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa tutkija on sisällä organisaati-
ossa jota tutkii. Toimintatutkimuksen päämääränä on Aaltola & Vallin (2007) mu-
kaan ihmisten välinen yhteistoiminnan kehittäminen. Tutkimuksessa kuvataan to-
dellista elämää. Tutkimusmenetelmää valittaessa, on hyvä muistaa, että ratkaisujen
tulee löytä tutkimusongelmasta. Tutkimuksessa on muistettava johdonmukaisuus,
jotta siitä tulee toimiva kokonaisuus. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2004.) Metodin
4eli menetelmän käsite on moniselitteinen. Hirsjärven ym. mukaan (2009, 183) se on
sääntöjen ohjaama menettelytapa, jonka avulla tieteessä tavoitellaan ja etsitään tie-
toa ja pyritään ratkaisemaan käytännön ongelma.
Tutkimusongelmaan haetaan vastausta aiheeseen liittyvän kirjallisuuden, lehtiartik-
keleiden ja sähköisten julkaisujen avulla. Tutkimuskohteena on käytännön tilanne,
jossa tutkimusaineisto kerätään niiden henkilöiden kokemuksista, jotka ovat teke-
misissä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hanketoiminnan kanssa. Näillä henki-
löillä on paras asiantuntemus vastata kysymyksiin, esille tulleisiin ongelmiin ja antaa
kehittämisehdotuksia. Näin saatavien tietojen voidaan katsoa olevan luotettavia.
Kuviossa 1 on esitetty opinnäytetyön tutkimusasetelma. Teoreettisen tietoperustan
muodostavat projektinhallinta, projektijohtaminen ja tietojohtaminen. Näiden asioi-
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KUVIO 1. Opinnäytetyön tutkimusasetelma.
5Tutkijan roolin määrittely tutkimuksen alussa on tärkeää. Minun roolini toimialan
tukipalveluissa laskentapäällikkönä mahdollistaa havainnoinnin. Toimin työssäni
koko ajan hankkeiden parissa, annan hanke- ja talousneuvontaa ja ohjaan sivistys-
toimilan hankkeissa toimijoita työskentelemään projekteissa yhtenäisellä tavalla.
Tässä opinnäytetyössä tiedon keruumenetelminä käytetään sähköpostikyselyä,
haastattelua ja havainnnointia sekä benchmarkkausta. Tutkimukseen osallistuvat
sivistystoimialan eri toimijat; perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorit, hank-
keiden vetäjät, koulusihteerit ja hallinto- ja tukipalvelun henkilöstö, joka on muka-
na hanketoiminnassa.  Sähköpostikyselyt, haastattelut ja havainnointi kootaan lo-
puksi yhteen. Hirsjärven ym. mukaan (2009, 233) tutkimusmenetelmien yhteiskäy-
töstä käytetään termiä triangulaatio. Aineiston triangulaatio kerätään teemoittain ja
aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä.
Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Englanninkielinen
termi survey tarkoittaa sellaisen kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja,
joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otok-
sen tai näytteen tietystä perusjoukosta. (Hirsjärvi ym. 2009, 193-195.) Kyselyn
avulla selvitetään, mitä tietoa eri toimijat tarvitsevat ja mitä ohjeistuksen tulee sisäl-
tää. Kyselytutkimuksen etuna on Hirsjärven ym. mukaan, että tutkimusaineistosta
saadaan laaja ja se säästää tutkijan aikaa ja vaivaa. Menetelmä on tehokas. Huono-
na puolena on, että hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii monenlaista
taitoa. (Hirsjärvi ym. 2009 193-195.) Kyselyn toteuttaminen sähköpostin avulla
tavoittaa tutkimuksessa mukana olevat nopeasti ja helposti. Vastaajien on helppo ja
vaivatonta vastata ja lähettää kyselyn vastaukset. Jälkikäteen on helppo tarvittaessa
esittää lisäkysymyksiä.
Haastattelu on joustava menetelmä, joka sopii monenlaisiin tarkoituksiin. Sen avul-
la kuullaan ihmisten mielipiteitä, käsityksiä ja uskomuksia. Hirsjärven mukaan
”haastattelu on keskustelu, jolla on tarkoitus.  Se on siis tilanne, jossa yksi henkilö
puhuu ja toinen kuuntelee”.  Haastattelu auttaa ymmärtämään miksi ihmiset toimi-
vat tietyllä tavalla, miten he arvottavat asioita ja tapahtumia. Haastattelussa voi-
6daan selventää saatavia vastauksia ja pyytää lisäperusteluja mielipiteille sekä esittää
lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2004, 172.)
Haastattelun avulla selvitetään tarkemmin hankeohjeisiin liittyviä yksityiskohtia.
Menetelmä on joustava, siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa. Haastattelu on
myös helppo toteuttaa, sillä henkilöt ovat samassa organisaatiossa ja tekemisissä
tutkijan kanssa lähes päivittäin. Haastattelu on paras vaihtoehto lähestyä niitä hen-
kilöitä, joita asia koskee. Haastatteluajan varaaminen käy sujuvasti samassa organi-
saatiossa. Haastattelussa on myös mahdollista selventää saatavia vastauksia jälkikä-
teen jos on tarpeen.
Havainnoissa on kyse yksittäisistä tietomurusista, jotka voivat olla esimerkiksi
yksittäisten haastateltujen asiantuntijoiden mielipiteitä tai ne voivat olla tulkintoja
jotka on tehty yksittäisistä havainnoista (Virtanen 2009, 140). Havainnoinnin me-
netelmiä on useita. Menetelmiä voidaan kuvata Hirsjärven ym. mukaan (2009)
kahdella jatkumolla. Ensimmäinen jatkumo kuvaa sitä, miten tiukasti säädeltyä
(formaalia) havainnointi on. Ääripäänä havainnointi voi olla hyvin systemaattista ja
tarkasti jäsenneltyä tai se voi olla täysin vapaata ja luonnolliseen toimintaan mukau-
tunutta. Toinen jatkumo kuvaa sitä, millainen on havainnoijan rooli tilanteessa. Hän
voi olla ryhmän jäsen tai täysin ulkopuolinen. Systemaattista havainnointia käyte-
tään kvantitatiivisessa tutkimuksessa ja osallistuvaa havainnointia käytetään kvali-
tatiivisessa tutkimuksessa. Käytännössä esiintyy paljon näiden havainnointilajien
välimuotoja, ja kummassakin voidaan tehdä laadullisia tai määrällisiä arviointeja.
(Hirsjärvi ym. 2009, 214-215.)
Havainnointi auttaa tutkijaa ymmärtämään esille tulleiden ongelmien taustoja ja
ratkaisuja, kun ne kirjataan systemaattisesti ylös. Tässä tutkimuksessa tutkija on
sisällä organisaatiossa ja tutustuu havaittavaan kohteeseen työn ohella. Hän tekee
muistiinpanoja kaikesta näkemästään ja kuulemastaan ja käyttää apuna havainnoin-
tipäiväkirjaa. Hirsjärvi ym. muistuttaa (2009), että havainnoissa on tärkeää, että
tutkija pitää erillään havainnot ja omat tulkintansa näistä havainnoista.
7Benchmarking eli vertaisarviointi on menetelmä, jossa omia suorituksia verrataan
alan parhaisiin suorituksiin. Benchmarkkaus mahdollistaa toisilta oppimisen.
Benchmarkkauksessa etsitään parasta toimintatapaa, josta voitaisiin ottaa oppia
oman toiminnan kehittämiseksi. Siinä ei etsitä varsinaista mallia vaan vertailukoh-
taa, jonka avulla saadaan ideoita ja suuntaa oman toiminnan kehittämiseen. (Vir-
tainlahti, 2009, 129.) Benchmarking luo turvallisuutta ja vähentää epävarmuutta.
Sen avulla voidaan verrata muiden tekemiä muutoksia ja siksi omassa organisaati-
ossa tehtävät muutokset on helpompi hyväksyä. (Niinikoski 2005, 9.) Kiinnostus
toisten kaupunkien opetustoimen hankeohjeiden sisältöön tuo näkökulmaa siihen,
mitä asioita muut kaupungit ovat ohjeissaan painottaneet. Paasivaara ym. (2008,
123) tuo esille, ettei pyörää kannata keksiä toista kertaa. Myös Pelin & Pelin
(2000) varoittaa tekemästä päällekkäistä työtä. Asia pätee tässäkin – kun joku on
jo miettinyt asiaa, kannattaa tuloksia vertailla. Muiden kaupunkien opetustoimen
hankeohjeita on hyvä vertailla, kun mietitään omia ohjeita. Niinikoski tuo esille
(2005, 10), että benchmarking tarjoaa jatkuvaa oppimista, innovaatiota ja kehitystä
ja se auttaa löytämään jo hyväksi havaittuja käytänteitä ja oivaltamaan vaihtoehtoi-
sia toimintatapoja.
Aineiston alysoinnilla tarkoitetaan tapaa, jolla tutkimuksen aineisto käydään läpi.
Päätelmien teolle on tyypillistä, että havaintoja ei oteta sellaisinaan, vaan havaintoja
punnitaan kriittisesti, niitä analysoidaan, niiden pohjalta luodaan kokoavia näke-
myksiä asioihin eli kehitellään synteesejä pääasioista. (Hirsjärvi ym. 2009, 183.)
Aineistoa voidaan analysoida monin tavoin. Analyysitavat voidaan jäsentää karke-
asti kahdella tavalla: selittämiseen pyrkivässä lähestymistavassa käytetään usein
tilastollista analyysia ja päätelmien tekoa ja ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymis-
tavassa käytetään tavallisesti laadullista analyysia ja päätelmien tekoa. (Hirsjärvi
ym. 2009, 224.)
Tämä tutkimus kerätään etukäteen suunnitteluilla sähköpostikyselyillä ja haastatte-
lulla sekä havainnoinnilla.  Haittana oman aineiston keräämisessä on, että se vie
paljon aikaa. Aina ei ole helppoa saada ihmisiä yhteistyöhön. Jos vastauksia tutkit-
tavilta ei saada mittavasti, aineiston luotettavuus kärsii. Tässä tutkimuksessa vasta-
ukset ovat tärkeitä, sillä ne perustuvat hanketoiminnassa mukana olevien eri henki-
8löiden omiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Saadut tutkimuksen tulokset puretaan ja
niistä etsitään yhtäläisyyksiä.
Aineiston käsittely on tärkeä. Aineistosta päästään tekemään päätelmiä vasta esi-
töiden jälkeen. Aineisto on järjestettävä, tarkistettava ja mahdollisesti myös täy-
dennettävä. Tallennettu laadullinen aineisto on useimmiten tarkoituksenmukaista
kirjoittaa puhtaaksi sanasanasta. Tätä nimitetään litteroinniksi. Litterointi voidaan
tehdä koko kerätystä aineistosta tai valikoiden, esimerkiksi teema-alueiden mukai-
sesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 221-222). Litteroinnin jälkeen vastauksia pyritään ym-
märtämään ja tekemään päätelmiä.
Tutkimus ei ole valmis vielä silloin kun tulokset on analysoitu. Niitä on selitettävä
ja tulkittava. Tulkinta tarkoittaa sitä, että tutkija pohtii tuloksia, niiden merkityksiä
ja tekee omia johtopäätöksiä. Tutkimukseen ja sitä koskevaan tutkimusselostee-
seen kytkeytyy moninkertaisia tulkintoja. (Hirsjärvi ym. 2009, 229.) Tulkintojen
monikertaisuutta kuvataan seuraavan kuvion avulla.






9Tutkija, tutkittava ja vielä tutkimusselosteen lukija tulkitsevat tutkimusta tai jotain
sen vaihetta, omalla tavallaan. Kuviossa 2 kuvioiden yhteinen leikkaus osoittaa
yhteisten tulkintojen osuuden, joka on kaikkien yhteinen leikkauspiste. (Hirsjärvi
ym. 2009, 230.)
Analysointi on systemaattista havaintojen tekemistä ja tulkintaa. Se perustuu vuo-
rovaikutuksen havainnointiin. Sekä havainnointiin että analysointiin liittyy aina tul-
kintaa. (Jyväskylän yliopisto, 26.2.2010). Tutkijan on pohdittava analyysin tuloksia
ja tehtävä niistä omia johtopäätöksiä. Hirsjärvi ym. kuvaa (2009, 223) tutkimuksen
olevan kuin kristalliin katsomista ja näkymä kristallin palasta riippuu siitä, miten
sitä katsomme.
1.4 Opinnäytetyön rakenne
Tämä tutkimus koostuu kuudesta eri luvusta. Ensimmäinen pääluku on johdanto,
jossa perehdytään taustoihin. Lisäksi luvussa esitetään tutkimusongelma, tavoitteet
ja aiheen rajaus. Lopuksi luvussa kuvataan tutkimusote-, menetelmä ja aineisto,
jota tutkimuksessa on käytetty.
Luku kaksi käsittelee projektityötä, projektinhallintaa ja projektijohtamista. Luvus-
sa kolme etsitään vastausta siihen, mitä tietojohtaminen tarkoittaa ja mitä asioita
siihen liittyy. Luvuilla kaksi ja kolme luodaan pohja tutkimuksen tietoperustalle.
Luku neljä on empiriaosuus. Siinä kerrotaan Lahden kaupungin sivistystoimialan
hallinto- ja tukipalveluiden rooli ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hanketoi-
minnasta. Luvussa käsitellään myös tutkimuksen toteuttaminen. Perusopetuksessa
ja lukiokoulutuksessa on paljon erilaisia projekteja/hankkeita, joissa on useita toi-
mijoita. Yhteiset hyvät projektityön käytänteet ja toimintatavat edellyttävät ohjeita
ja hanketietojen kokoamista yhteen paikkaan kaikkien toimijoiden saataville.
Luvussa viisi esitellään tutkimuksen ja kehittämistyön tulokset sekä analysoidaan
tutkimusta. Viimeisessä luvussa on esitetty johtopäätökset ja pohdintaa, onko ai-
10
heeseen mahdollista tehdä jatkotutkimuksia. Lisäksi on arvioitu tutkimuksen onnis-
tumista ja tulosten luotettavuutta. Tutkimuksen tulokset eivät saa olla sattumanva-
raisia, vaan on mietittävä tulosten luotettavuutta ja sitä onko työ tehty huolellisesti.
Seuraavassa luvussa käsitellään projektityöhön liittyviä asioita.
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2 PROJEKTITYÖ
Projekti on aikataulutettu, tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväko-
konaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa juuri sitä varten perustettu organisaatio.
Projektityö on haastavaa ja kiinnostavaa sekä hiostavaa. Projektitoiminta on erityi-
sellä tavalla ohjattua toimintaa. Se on sopiva työväline etenkin silloin, kun toiminta
on uutta, erityisen haastavaa tai yli yksikkö- ja organisaatiorajojen ulottuvaa.
(Silfverberg 2000, 5.)
Projektien avulla edistetään ja kehitetään erilaisia asioita kuten esim. palveluita,
koulutusta ja tutkimusta ja organisaatioiden omia sisäisiä kehittämistehtäviä ja pro-
sesseja. Projekti on ajassa etenevä prosessi, jonka kuluessa käydään läpi tietyt vai-
heet. Projekteissa on eroja, mutta pääpiirteissään niistä löytyvät samat vaiheet. Jo-
kaisessa vaiheessa on tyypillisiä tehtäviä, jotka vaikuttavat projektin etenemiseen:
ideavaihe, esisuunnittelu, suunnitteluvaihe, toteutus, arviointi ja tulokset. (Viirkorpi
2000, 10-11.)
Projektin kehä voidaan ilmaista yksinkertaisesti oheisesta kuviosta:














Projektin toteuttaminen perustuu aina projektisuunnitelmaan. Sitä voidaan nimittää
myös yleissuunnitelmaksi. Sen koko voi vaihdella muutamasta sivusta kokonaiseen
teokseen, jossa on useita osia ja osaamisalueita. Muita nimityksiä on toteuttamis-
suunnitelma tai ohjaussuunnitelma. Projektin tavoitteena on kehittää toimintaa visi-
on ja strategian suuntaisesti sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden mu-
kaisesti (Päijät-Hämeen liitto, 2003.) Projektisuunitelmaan kirjataan toteuttamiseen
vaikuttavat tärkeimmät asiat: idea, tavoitteet, keskeiset toimenpiteet, kustannukset
ja resurssit, rahoitus, aikataulu, vastuutaho(t) ja yhteistyöverkosto. Silfverberg
kehottaa (2000, 43) pilkkomaan ja aikatauluttamaan eri työvaiheet.
Projektisuunnitelma on vapaamuotoinen asiakirja ja se antaa vastauksen kolmeen
peruskysymykseen: miksi hanke toteutetaan ja mitä sillä tavoitellaan, mitä hank-
keessa pitäisi saada aikaan ja miten hanke toteutetaan?  Projektisuunnitelman avulla
määritellään projektin toimivallan rajat. Hyvä projektisuunnitelma on selkeä, sen
tavoitteet ovat realistiset, aikataulu, organisaatio ja resurssit on selkeästi määritelty.
Hyvään projektisuunnitelmaan kuuluu projektin raportoinnin ja arviointimenettelyn
kuvaaminen. (Silfverberg 2000, 48.)
Paasivaaran ym. mukaan (2008) pienet projektit ovat kestoltaan ja volyymiltään
pienimuotoisempia, joten niiden toteuttaminen on organisoinniltaan helpompaa.
Jokaiseen projektiin sisältyy kuitenkin omat haasteensa. Virtasen mukaan (2009)
projektilla pitää olla päätavoite, joka kestää loppuun asti. Sen sijaan projektin osa-
tavoitteiden pitääkin täsmentyä ja muuntua. Projektiohjauksessa pitää olla vaihto-
ehtoja, innovaatiohakuisuutta, on oltava varuillaan ja tunnustettava virheet ja oppit-
tava niistä. Projektille pitää antaa aikaa ja sen osatavoitteita pitää pystyä täsmentä-
mään. (Virtanen 2009, 27.) Koskinen korostaa (2002, 79), että projekti on tavoit-
teita ja tuloksia, prosessi on suuntaa ja liikettä.
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2.1 Projektiorganisaatio ja johtaminen
Projektilla on oltava organisaatio, jossa eri osapuolten roolit ja vastuut on selkeästi
määritelty. Yleensä projektiorganisaatio koostuu varsinaisesta organisaatiosta, jos-
sa on nimetty projektin vetäjä ja koottu ohjausryhmä/johtoryhmä sekä yhteistyö-
verkosto. Eri sidosryhmien roolit ja vastuut sekä johtamis- ja päätöksentekomenet-
telyt ja raportointivastuut on määriteltävä mahdollisimman yksiselitteisesti ja selke-
ästi (Silfverberg 2000, 47.)
Projektin hallinnoijaorganisaatio on taho, joka on jättänyt allekirjoitetun projekti-
hakemuksen. Hallinnoija on kokonaisvastuussa hankkeen toteuttamisesta.
Projektin hallinnoijan tehtäviin kuuluu päättää projektin käynnistämisestä, keskeyt-
tämisestä ja lopettamisesta. Hallinnoija nimeää ohjausryhmän/seurantaryhmän ja
vastaa siitä, että projektilla on käytettävissä tarvittavat resurssit. Hallinnoija tai
hallinnoijan valtuuttama henkilö allekirjoittaa myös projektin asiakirjat (allekirjoi-
tusoikeuden omaava henkilö). (Etelä-Suomen lääninhallitus 2002, 7.)
Projektin hallinta tarkoittaa projektin toteuttamista suunnitellusti. Projektin toteut-
tamiseen liittyy aina toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma. Projektissa seura-
taan sen etenemistä suunniteltuun aikatauluun ja taloutta seurataan budjetin toteu-
tumiseen. Projektin hallinnassa seurataan, miten tehtäväkokonaisuus toteutuu ja
miten varattujen resurssien kulutus ja tulosten syntyminen etenevät aikataulussa ja
suhteessa toisiinsa. Projektijohtaminen on työn puitteiden luontia ja mahdollista-
mista. Sen avulla työryhmä saavuttaa optimaaliset tavoitteensa tietyssä ajassa. Pro-
jektijohtaminen on kykyä nähdä tulevaisuuteen ja ennakoida asioita. (Projektitoi-
minta 1/2009)
Projektiosaaminen on monen vuoden työntulosta, jossa on sisäistetty ja otettu käyt-
töön kokemusta ja kehitetty omaa työskentelyä. Harvat osaavat projektityön teke-
misen itsestään sillä kyse ei ole synnynnäisestä taidosta. Osaamista syntyy ainoas-
taan oppimalla. Oppiminen on pysyvän muutoksen aiheuttamista ihmisien tai orga-
nisaation toiminnassa tai ajattelussa. Projektiosaamisen taidot eivät ole tässä suh-
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teessa mikään poikkeus. Tavoitteelliseen työhön pitää harjaantua, samoin aikatau-
lujen hallintaan ja resurssien rajallisuuden ymmärtämiseen. (Virtanen 2009, 59.)
Projektijohtaminen on vaativa taitolaji, joka vaatii vankkaa ja monipuolista ammat-
titaitoa. Projektityö voi ole voitosta voittoon kulkemista, vaan kaikkein ko-
keneimmatkin projektipäälliköt ovat jossakin vaiheessa epäonnistuneet. Projekti-
työtä ei voi opetella kirjoista lukemalla, sen oppii ainoastaan tekemällä ja toimimal-
la erilaisissa projekteissa. (Virtanen 2009, 185.)
2.1.1 Projektin vetäjä
Projektissa tarvitaan ihmisiä. Projektin tärkein voimavara ovat siinä mukana olevat
ihmiset. Projektin vetäjällä on oltava monenlaista osaamista, niitä ovat johta-
misosaaminen, taloudellinen osaaminen ja tekninen osaaminen. Etelä-Suomen lää-
ninhallituksen (2004) mukaan projektin keskeinen onnistumisen edellytys on sopi-
van vetäjän valinta. Hyvän projektivetäjän ominaisuuksiin kuuluu, rohkeus, avoi-
muus, ulospäin suuntautuneisuus, ahkeruus, rehellisyys, organisointikyky ja kyky
hallita kokonaisuutta, lojaalisuus organisaatiota kohtaan, kyky innostaa muita,
joustavuus, pitkäjänteisyys, stressin sietokyky ja ennen kaikkea positiivinen asenne.
(Etelä-Suomen lääninhallitus 2004,10.)
Projektin johtaminen edellyttää erityisiä tietoja, taitoja, kykyjä ja ominaispiirteitä.
Projektipäällikkönä toimiminen ei edellytä substanssin millimetriosaamista, vaan
riittävän täsmällistä käsitystä sisältökysymysten hoitamisesta ja hallinnasta. Virta-
sen mukaan (2009) projektipäälliköllä on oltava tiettyjä taitoja, jotka liittyvät itse
projektityöhön. Niitä ovat kokemus muista projekteista ja hänen tulee hallita riittä-
vän varmasti erilaisia projektihallinnan ja – suunnittelun tekniikoita. Lisäksi pitää
olla kyvykkyyttä. Se liittyy tavoitteelliseen työotteeseen, päättäväisyyteen, joh-
donmukaisuuteen ja käsitteelliseen ajattelukykyyn. (Virtanen 2009, 188-189.)
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Jokaisen projektipäällikön pitäisi pystyä purkamaan oma projektinsa osiin projektin
tavoitteiden, panosten, tuotosten, tulosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden näkö-
kulmista. Projektipäälliköllä pitää olla myös persoonallisia ominaisuuksia. Tällaisia
ovat huumorintaju, joustavuus, luovuus, kiireen sietäminen, itsensä ilmaisemisen
taito niin kirjallisesti kuin suullisesti. (Virtanen 2009,189.)
Projektin vetäjän pitää olla myös aidosti innostunut ja luova. Sydänmaanlakka mää-
rittelee (2009) luovuuden olevan kykyä ihmetellä, innostua ja innovoida. Luovuus
on innostumista ja innostamista; tähän tarvitaan voimakas sisäinen motivaatio.
Luovuuteen liittyy myös kyky viedä asiat käytäntöön: luovan prosessin lopputulok-
sena syntyy jotain uutta ja ainutlaatuista. Luovuus voi jalostua innovatiivisuudeksi.
Innovatiivisuus on ihmisten, tiimin ja organisaation kykyä tuottaa ja soveltaa uusia
ideoita lisäarvon tuottamiseen. Puhakka kuvaa (20.8.2009), että uteliaisuus on luo-
vuuden polttoainetta. Luova ihminen on utelias, ennakkoluuloton, asioista kiinnos-
tunut, ahkera, itsenäinen ja uskaltava. Aaltion mukaan (2008, 149) luovuus on in-
himillinen perusominaisuus ja se auttanut ihmiskuntaa selviytymään.
Edellä on lueteltu kaikki hyvälle työntekijälle, johtajalle, kehittäjälle jne. asetetut
odotukset, joita tarvitaan missä tahansa toimessa.  Projektin vetäjän tulee olla ns.
hyvä tyyppi ja sosiaalisesti kyvykäs. Lisäksi hänen on osattava asian tekninen to-
teutus. Hänen ei tarvitse olla projektin substanssiasiantuntija, joka hallitsee projek-
tin sisällöllisen puolen. (Etelä-Suomen lääninhallitus 2004, 10.)
Ilmarinen, Lähteenmäki, Huuhtanen (2003) tuovat esille, että tiedonkäsittelyn no-
peutuessa ja työrytmin kiihtyessä ihminen joutuu tekemään erilaisia valintoja ja
päätöksiä aikaisempaa selvästi lyhyemmällä varoitusajalla ja nopeammin. Siksi on
tärkeää, että projektipäällikön tehtävään löydetään juuri oikeanlainen ihminen. Jos
nähdään se vaiva, että etsitään projektiin parhaiten sopivat henkilöt, heitä ei ole
varaa kohdella huonosti. Jos projektin ohjaus on huono, johto puutteellinen ja jä-
senten kohtelu ala-arvoista, ei kannata odottaa luovaa ilmapiiriä eikä kehitykseen
eikä uuteen ajatteluun johtavaa prosessia (Karlsson & Marttala 2001, 103).
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Projektin vetäjä on yhteistyön virittäjä ja siltojen rakentaja. Hankkeen vetämiseen
tarvittavat ominaisuudet ja tiedot ovat ensisijaisia avuja. (Etelä-Suomen lääninhalli-
tus 2002, 9.) Projektin vetäjä on avainhenkilö, joka on vastuussa projektin onnis-
tumisesta (Artto 2002, 59). Projektin kokonaisuus on siis projektin vetäjän käsissä.
Kannattaa pyrkiä pitämään sama projektin vetäjä projektin alusta sen loppuun.
Henkilövaihdosten myötä tulee usein mutkia matkaan.
Projektin sisäisestä johtamisesta vastaa projektin vetäjä. Lööwin mukaan (2002,
109) menestyksekäs projektijohtaminen on taitoa saavuuttaa tuloksia muiden kaut-
ta.  Alla olevassa taulukossa on lueteltu menestyksekkään johtajan kriteereitä.
TAULUKKO 1. Menestyksekkään johtajan kriteerit. (Lööw 2002, 9,)
MENESTYKSEKKÄÄN JOHTAJAN KRITEERIT
? etsivät haasteita ja mahdollisuuksia
? kokeilevat ja uskaltavat olla luovia
? katsovat eteenpäin ja osoittavat tietä
? mahdollistavat toiminnan
? rohkaisevat toisia, antavat heille tunnustusta, saavat heidät sitoutumaan,
tukevat heitä
? luovat yhteistyölle otollisia tilanteita
? asettavat vaatimuksia ja sääntöjä
? ovat selkeitä, tiedottavat ja näyttävät esimerkkiä
? ovat uskottavia
? ja juhlivat saavutettuja tavoitteita
Projektin vetäjän täytyy perehtyä rahoituksen ehtoihin ja projektisuunnitelmaan,
pystyäkseen hoitamaan ja ohjaamaan projektia. Projektipäällikkö vastaa projektin
raporttien laatimisesta, seurannasta ja loppuraportin tekemisestä. Projektin vetäjän
apuna toimii ohjausryhmä, jolla on oma roolinsa projektissa. (Lööw 2002, 9.)
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2.1.2 Projektin ohjausryhmä
Etelä-Suomen lääninhallituksen projektiohjeiden (2002, 6) mukaan hyvä ohjaus-
ryhmä on projektin vetäjän paras apu. Se voi edistää ratkaisevasti projektin tavoit-
teiden toteuttamista ja verkottumista. Hyvä ohjausryhmä kostuu tahoista ja henki-
löistä, joille hankkeen toteutuminen on tärkeä ja mielenkiintoinen haaste, ei ylimää-
räinen velvollisuus ja vaivalloinen lisätyö. Ohjausryhmässä tulee olla myös toimin-
nan kohteena olevan ryhmän edustus. Etelä-Pohjanmaan liitto (2008) korostaa, että
projektin toteuttajan on tehtävä ohjausryhmän asettamisesta kirjallinen päätös, jos-
sa nimetään jäsenet ja heille varajäsenet. Seuraavassa taulukossa on lueteltu ohjaus-
ryhmän tehtävät.
TAULUKKO 2. Ohjausryhmän tehtävät. (Etelä-Suomen lääninhallitus, 2002.)
OHJAUSRYHMÄN TEHTÄVÄT
? projektista vastaava hallinoija/organisaatio antaa tehtävät ja valtuudet
? hyväksyy tarkennetut toimintasuunnitelmat
? täsmentää projekti tavoitteet
? luo toiminnalle / yhteistyölle pelisäännöt
? valmistelee suunnitelmiin tulevat muutokset
? valvoo ja seuraa projektin edistymistä
? seuraa rahankäyttöä
? käsittelee ja hyväksyy projektin raportit
? antaa asiantuntemuksensa projektin käyttöön
? toimii linkkinä sidosryhmiin
? vastaa osaltaan projektin vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta
Ohjausryhmän kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee projektin raportit, etenemisen
ja tulokset sekä arvioi projektin toteutumista ja sen tavoitteita ja vaikuttavuutta.
Ohjausryhmä voi puuttua projektin toteutukseen, jos se ei etene tarkoituksen mu-
kaisesti. Ohjausryhmällä on siihen valta ja myös velvollisuus. Etelä-Suomen läänin-
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hallituksen mukaan (2002) ohjausryhmän kannattaa kysyä projektin vetäjältä kolme
kysymystä: Miksi? Miten? Mitä hyötyä?  Ohjausryhmä käynnistää projektin ja se
myös päättää projektin. ”Uskalla päättää projektisi, sillä se harvoin päättyy itses-
tään”, muistuttaa Virtanen (2000, 200).  Projektin päättäminen vaatii taitoa, ja näi-
tä seikkoja voidaan pitää myös yksittäisen projektin strategisina menestystekijöinä
(Virtanen 2009, 149).
Ohjausryhmä seuraa projektin etenemistä ja vertaa sitä projektisuunnitelmaan. Oh-
jausryhmän tehtäviin kuuluu myös arviointi. Arvioinnin perustana on projektisuun-
nitelma. Arviointi voi olla sisäistä tai ulkoista. Sisäisen arvioinnin tehtävänä on seu-
rata toiminnan tarkoituksen mukaisuutta ja etsiä hyviä käytänteitä hankkeen toteut-
tamiseksi. Niiden levittäminen yhteistyöverkostolle on myös tavoite. Ulkoinen ar-
vointi tarkastelee tavoitteiden toteutumista, onnistumista ja sitä saadaanko hank-
keesta hyötyä. (Etelä-Pohjanmaanliitto 2008, Viirkorpi, 2000.)
Arvioinnista saatava tieto on arvokasta. Se auttaa mm. ohjausryhmää projektin
päätöksen teossa ja eteenpäin ohjaamisessa. Arvioinnista ei saa tulla projektille
aikavarasta, vaan sen tulee olla helposti toteutettavissa. Sen suunnitteluun kannat-
taa käyttää aikaa, että saadaan tarpeellista tietoa kehittämiseen oikeassa laajuudes-
saan. Projektin hallinnoija ja ohjausryhmä ovat arvioinnin tulosten ensisijaisia hyö-
dyntäjiä. Arviointia on hyvä tehdä projektin tulosten ja toteutuksen suhteen.
Kannattaa arvioida ja pohtia mm. sitä, miten hyvin projektin tavoitteet kohtasivat
todellisen tarpeen, käytettiinkö resursseja järkevästi ja tehokkaasti suhteessa tulok-
siin, missä määrin projekti pääsi asetettuihin tavoitteisiin, onko kehitettyjä toimin-
tamalleja otettu käyttöön, miten tuloksia levitettiin ja tullaan levittämään, olivatko
hankkeen vaikutukset odotetunlaisia, hyötyivätkö projektista muutkin kuin toteut-
tamisessa mukana olleet osapuolet ja mitä projektista opittiin mahdollisten jatko-
hankkeiden kannalta. (Etelä-Suomen lääninhallitus 2008, 50-51.)
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2.2 Projektityön hallinta
Projektin hallinta tarkoittaa, että varmistetaan projektin toteuttaminen suunnitellus-
ti. Hallinnan lähtökohtana on erilaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat. Toteutunutta
toimintaa ja resurssien kulutusta verrataan tehtyihin suunnitelmiin. Keskeisiä seu-
rattavia asioita ovat eteneminen suhteessa aikatauluun ja talouden seuranta budjetin
toteumaan. Laajemmin nähtynä hallinnassa seurataan, miten projektikokonaisuus
toteutetaan ja miten varattujen voimavarojen kulutus ja tulosten syntyminen etene-
vät aikataulussa ja suhteessa toisiinsa. (Viirkorpi 2000, 33.) Projektin hallinta edel-
lyttää monien asioiden rinnakkaista ja päällekkäistä hallintaa. Ilman selkeää ja sys-
temaattista suunnittelua, seurantaa, raportointia ja kirjanpitoa ei projektin hallinta
onnistu. (Silfverberg 2000, 51.)
Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen on hyvä suorittaa muutama rutiinitehtävä ja
varmistaa projektin aloitus jo hyvän projektin työn mukaiseksi. Projektin vetäjä voi
tehdä itselleen muisti- ja tarkistuslistan tärkeimmistä asioista. Tärkeimpiä asioita
ovat ohjausryhmän perustaminen, projektimapin perustaminen, tutustuminen rahoi-
tuspäätökseen ja projektiohjeistoon. On varmistettava, että projektilla on oma kus-
tannuspaikka, jotta voidaan seurata tuloja ja menoja. Kokousasiakirjat tulee muis-
taa tallentaa ja kokouksista tulee tehdä pöytäkirjat. Projektin raportointi toiminnas-
ta ja taloudesta sekä tarvittavat tilitykset ja maksatukset tulee tehdä aikataulun
mukaan. Organisaation omat järjestelmät on muistettava huomioida esim. hankere-
kisterin päivittäminen. Viestintäsuunnitelma kannattaa tehdä projektin alkuvaihees-
sa. Lopussa projekti tulee arvioida. Lisäksi on muistettava projektin dokumentaati-
on tärkeys ja asiakirjojen arkistoiminen. (Pelin 2002, Silfverberg 2000, Etelä-
Suomen lääninhallitus 2004, Lööw 2002.)
Projektin toteuttaminen edellyttää tiettyä hallinnollista työpanosta, jotta sen ohjaus
sujuu asianmukaisesti. Projektissa, joka on tavoiteohjauksen vahvin muoto, tarvi-
taan tiettyjä ohjauskeinoja, joita ovat mm: päätöksenteon pohjatiedot, aika- ja
poikkeamaraportit, projektiryhmän kokoukset, riskianalyysi ja projektisuunnitelma.
(Lööw 2002, 89.)
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2.2.1 Projektin hallinnan työkaluja
Projektin hallinnan työkaluiksi voidaan kuvata erilaisia asiakirjoja, joita projektissa
syntyy. Niitä ovat projektisuunnitelma ja sen liitteet, hakemusasiakirjat, päätösasia-
kirjat ja ohjeet sekä liitteet, sopimukset, kilpailuttamisasiakirjat, kokousasiakirjat,
talouteen ja toimintaan liittyvät raportit, tilityksiin liittyvät asiakirjat, viestintäsuun-
nitelma, arviointiin liittyvä materiaali jne. Projektin kaikki aineisto tulee säilyttää
huolellisesti. Projektin dokumentointi on tärkeä siksi, että rahoituksen saaja on
velvollinen keräämään ja säilyttämään riittävät tiedot hankkeesta. Asiat on pystyt-
tävä todentamaan tarvittaessa myös jälkikäteen. (Etelä-Suomen lääninhallitus 2002,
23.) Mahdollisuuksien mukaan tulee erottaa ne asiakirjat, joita tarvitaan vain pro-
jektin keston ajan niistä, jotka muodostavat projektin dokumentaation. Projektin
käsikirja kannattaa tehdä oman organisaation näköiseksi, siihen voi koota esimer-
kiksi oman organisaation hallinto- ja johtosäännöt, asianhallintajärjestelmät, arkis-
tointisuunnitelmat, kirjanpitojärjestelmät, arvonlisäveroon liittyvät ohjeet, tilikartta,
hankintaohjeet ja sopimuskäytänteet. (Pelin 2002, 363.)
Pelin ehdottaa, että projektin hallinnolliset dokumentit tallennetaan projektikansi-
oon, joka voi olla myös sähköinen. Projektikansio arkistoidaan toteuttajan arkis-
toon ja noudatetaan arkistolainsäädöksiä sekä huomioidaan rahoittajan antamat
säilytysohjeet. (Pelin 2002, 364-365.)
2.2.2 Projektin raportointi
Projektin raportointi voi olla ohjattua tai vapaamuotoista. Ohjattu raportointi mää-
rittelee tarkasti, mitä rahoittajataho haluaa tietää. Vapaamuotoisessa raportoinnissa
on muistettava kertoa projektin tärkeimmät asiat. (Etelä-Suomen lääninhallitus,
2008). Vapaamuotoisen raportoinnin pohja voisi olla LIITTEENÄ 1 olevan mallin
mukainen.
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2.2.3 Projektin arviointi ja riskit
Projektin toteuttamista, toteutumista ja sen onnistumista selvitetään arvioinnin
avulla. Projektin arviointia pidetään usein välttämättömänä pahana, jonka kytköstä
kehittämisprojektin toimintaan on vaikea hahmottaa. Arvioinnin tarkoituksena on
tuoda esille projektin toiminnan solmukohtia ja onnistumisia. Arvioinnin avulla
saadaan arvokasta tietoa projektin toteutumisesta, ongelmista ja hyvistä puolista.
Arviointimuodot voidaan jakaa karkeasti itsearviointiin ja ulkopuoliseen arviointiin.
(Paasivaara ym. 2008, 140-141.) Arviointia kannattaa tehdä, silllä tukirahoituksen
myöntäjät ovat erityisen kiinnostuneita projektin toteutumisen arvioinnista ja tulok-
sista sekä tulosten levittämisestä.
Projektiarviointi on parhaimmillaan, kun sen avulla voidaan paikantaa erilaisia pro-
jektin toimeenpanoon liittyviä ongelmia, selkiinnyttää projektin tuloksellisuuden ja
vaikutusten sekä kustannusten ja ajan kulumisen välistä suhdetta ja edistää suoriu-
tumista. Lisäksi sen avulla voidaan kuvata projektin innovaatiopotentiaalia, osoit-
taa kehittymismahdollisuuksia, todentaa projektin toteutuksen laatua, vähentää
kustannuksia ja saavuttaa hyviä tuloksia. Projektiarviointi tuottaa tietoa, välittää
ajatuksia projektin asiakkaiden tyytyväisyysasteesta projektia kohtaan ja
välittää tietoa projektin yhteistyökumppaneille. (Virtanen 2000, 153.)
Hyvään projektisuunnitteluun kuuluu mahdollisten riskien ja potentiaalisten ongel-
mien selvitys. Pelin tyypittelee riskit neljään ryhmään: Ensimmäiseen ryhmään kuu-
luu tekniset, aikataulu ja taloudelliset riskit. Toiseen ryhmään kuuluvat organisaa-
tio, henkilöt, tiedonkulku. Kolmanteen ryhmään kuuluvat hankintoihin liittyviin
riskit ja neljänteen ryhmään sopimuksiin liittyvät riskit. (Pelin 2002, 217-218.)
2.3 Hyvät projektitoiminnan käytänteet
Usein kuvitellaan, että projekti voidaan polkaista käyntiin ”vasemmalla kädellä” ja
että sen johtaminenkin hoituu siinä sivussa. Todellisuudessa projekti vaatii tekijöil-
tään systemaattista panostusta ja oikein mitoitettuja ajallisia ja taloudellisia resurs-
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seja. (Paasivaara ym. 2008, 14.) Toimintaa on koordinoitava ja ohjattava, asiakirja-
hallinto on oltava ajan tasalla, rahoituspäätöksen mukaisia tukikelpoisuussäännök-
siä on noudatettava, tilitykset ja raportointi on tehtävä säännöllisesti ohjeiden mu-
kaan. Lopuksi hankkeen asiakirjat ja lopputuotokset on dokumentoitava ja arkis-
toitava. (Päijät-Hämeen liitto, 2010.)
Onnistuessaan projekti mahdollistaa luovan ajattelun: projektissa voidaan tarkastel-
la ongelmaa monesta eri näkökulmasta. Se lisää myös toteuttajiensa osaamista ja
kokemusta. Tämä edistää uusien toimintamallien ja hyvien käytänteiden käyttöön-
ottoa. (Paasivaara ym. 2008, 14.) Projekti on myös profiilin tekijä. Hyvin toteutet-
tu ja verkottunut projekti vaikuttaa positiivisesti mielikuvaan hallinnoijasta. Tulok-
sellisen projektin vetäjän ei ole vaikea työllistää itseään hyvän organisoijan ja teki-
jän maineen saatuaan. (Etelä-Suomen lääninhallitus 2008, 4.)
Projektin koko elinkaari kannattaa dokumentoida mahdollisimman tarkasti ja aina
kirjallisena. Näin mm. projektin suunnittelu, sopimukset, oman toiminnan kuvaus
(päiväkirja, muistiot) ja projektin riskianalyysi. Ihmisen muisti on yllättävän lyhyt.
Pitkissä projekteissa voi joutua pahimmassa tapauksessa muistelemaan raastuvassa
mitä tuli sovittua kokouspöydässä pari vuotta aiemmin. (Saari, 13.2.2010.)
Projektit tarvitsevat toimintaohjeet. Paasivaara ym. muistuttaa (2008, 14-15), että
työyhteisö tarvitsee toimiakseen pelisäännöt, jotka ovat kaikkien jäsenten tiedossa
ja joita noudatetaan. Myös projektit tarvitsevat pelisääntöjä voidakseen toimia
muutosherkkinä ja itseään uudistavina työryhminä. Selkeät toimintatapaohjeet hel-
pottavat toiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelua, arviointia ja kehittämis-
tä. Hyvin toteutettu ja tavoitteeltaan hyvin palveleva kehittämishanke saa aikaan
monenlaista positiivistä kehitystä. Se lisää aina toteuttajansa osaamista ja kokemus-




Tässä luvussa keskitytään tietojohtamiseen ja tietojohtamisen käsitteisiin. Lopuksi
käsitellään tiedon varastoimiseen liittyviä asioita. Varsinainen tietovarastointi on
jätetty tietoperustan ulkopuolelle sen laajuuden vuoksi, mutta sen tarkoitus seloste-
taan lyhyesti.
3.1  Tietoyhteiskunta
Suomessa tietoyhteiskunnan käsitteellinen jäsentäminen aloitettiin erityisesti 1980-
luvun puolivälin tuntumassa. Kyseessä on yhteiskuntamuodostuma, jossa tiedolla
eri muodoissaan ja erilaisine vaikutuksineen on keskeinen sija tuotannossa, jakelus-
sa, kulutuksessa ja hallinnossa. Tieto on kaikkien elollisten olentojen orientoitumi-
sen perustekijä. Ihminen on vienyt tiedon tuottamisen ja soveltamisen huippuunsa.
Tieto on sellaista, että se vaikuttaa ratkaisevasti kaikkiin inhimillisiin, yhteisöllisiin
ja yhteiskunnallisiin prosesseihin. Tätä kautta se vaikuttaa taloudellisiin, teknologi-
siin ja institutionaalisiin valta-asemiin ja toimintapuitteisiin, joissa yhteiskunnallinen
toiminta muodostuu. Jos luonnehditaan yhteiskuntaa yleisellä tasolla, voidaan sa-
noa, että tieto on ollut ja tulee aina olemaan osa jokaisen yhteisö- ja yhteiskunta-
muodostuman ymmärtämistä, hallintaa, muuttamista ja kehittämistä. (Anttiroiko,
1998.)
Teknologia on tuonut verkostoitumisen mahdollisuuden. Se on nopeaa ja laaja-
alaista. Elämme verkosto-yhteiskunnassa ja työskentelemme verkosto-
organisaatioissa. Teemme työtämme hyödyntäen sosiaalisia ja teknologisia verkos-
toja. Elämä on monisäikeinen verkostojen verkosto. Olemme siirtyneet verkosto-




Tietojohtaminen voi liittyä tiedon johtamiseen tai tiedon hyödyntämiseen johtami-
sessa. Toisaalta tietojohtamiseen liittyy sekä (tieto-)teknisiä kysymyksiä, kuten
informaation varastoiminen ja jakaminen organisaatiossa, että sosiaalisia ilmiöitä.
Niitä ovat luottamuksen rakentaminen sidosryhmäsuhteissa ja asiantuntijan hiljai-
nen tieto yrityksen tärkeänä menestystekijänä. (Lönnqvist, Blomqvist, Hannula,
Kianto, Kärkkäinen, Maula, Ståhle 2007, 14.) Tietojohtamisesta voidaan puhua
esimerkiksi englanninkielisillä termeillä knowledge management, intellectual capi-
tal management tai information management. Tietojohtaminen käsittää sekä orga-
nisaation sisällä olevan tiedon, että sen ulkopuolella saatavilla olevan tiedon.
(Lönnqvist ym. 2007, 90.) Viitalan mukaan (2005, 32), knowledge management
voidaan suomentaa tietojohtamiseksi ja osaamisen johtamiseksi.
Tietojohtamisessa on kyse tiedon ja osaamisen systemaattisesta paikallistamisesta,
etsimisestä, tallentamisesta ja jakamisesta organisaatiossa. (Mether, 1999). Tieto-
johtaminen kuvataan olevan tietoprosessien organisoimista ja parantamista sellai-
seksi, että organisaatiossa olevien ydintoimintojen laatu maksimoituu. Tietojohta-
minen on sellaisten prosessien hallintaa ja ymmärtämistä, joissa ihmiset luovat ja
soveltavat tietoa. Se on myös informaatioteknologian soveltamista. (Koski 1999,
110-113.) Tietojohtamisella pyritään organisaation jäsenten tiedon hyödyntämi-
seen, organisaation toiminnan järkevöittämiseen ja uuden tiedon luomiseen (Sy-
dänmaanlakka, 2001).
Tiedonhallinta ja tietovirrat ovat keskeisiä asioita tietojohtamisessa. Tietojohtami-
sen avulla saadaan yrityksellä erilaista taloudellista ja toiminnallista hyötyä. Kun
yksinkertaistetaan prosesseja ja vähennetään päällekkäistä työtä, saadaan säästöjä
ja organisaation toimintavalmius ja kilpailukyky paranevat. Tiedonhallinnalla on
myös vaikutuksia päätöksentekoon. Sujuva tiedonkulku ja yhtenäiset tietoresurssit
parantavat myös toimintavalmiutta ja asioiden ennakoimista sekä riskien hallinta-
kykyä. (Tampereen kaupunki, tietostrategia 2002.)
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Tietojohtaminen on yhdistelmä tietohallintoa, osaamisen johtamista ja tietämyksen
hallintaa. Sen tehtävä on johtaa organisaation strategisia voimavaroja. Usein kui-
tenkin korostetaan tietojohtamisen inhimillisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia, ihmisten
ja tekniikan vuorovaikutusta tiedon ja tietämyksen jakamisessa, tiedon prosessoin-
nissa sekä uuden tiedon tuottamisessa ja innovoinnissa. (Koivula 2008, 205.) Tieto
sinänsä ei ole riittävä tarkastelun kohde, vaan tietäminen, osaaminen, oppiminen ja
näihin liittyvät prosessit ovat kehittämisen ja organisoinnin kohteena tietojohtami-
sessa. (Koivula 2008, 204.) Tietojohtamista tarvitaan, koska tiedosta ja sen hallin-
nasta on tullut ydinasia ja organisaation menestystekijä. Työntekijällä olevat taidot,
kuten nopea omaksumiskyky, kyky ymmärtää olennaiset asiat ja tuottaa sekä välit-
tää tietoa on monen ammatin vaatima keskeinen taito. (Sydänmaanlakka 2009.)
Scharmer tuo esille, että tietojohtaminen on edennyt kolmen hallitsevan vaiheen
näkökulmasta. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin informaatioteknologiaan. Toi-
sessa vaiheessa tieto nähtiin tietämisen prosessina, joka oli sidoksissa ihmisen toi-
mintaan ja hiljaiseen tietämykseen. Kolmas vaihe oli prosessiajattelu ja ihmiskes-
keinen lähestymistapa. (Scharmer, 2001.)
Yksi organisaation merkittävimmistä omaisuuksista on sen tieto ja osaaminen.
Kuvitellaan, että kaikki organisaation tiedot olisivat hävinneet ja tietokoneelta ei
löytyisi mitään, paperit olisivat lukukelvottomia ja ihmiset olisivat unohtaneet kai-
ken. Kuinka paljon tulisikaan maksamaan, jotta organisaatio saisi kaikki tiedot ta-
kaisin ja ajantasalle sekä koulutettua henkilöstön uudestaan? Kuinka kauan se veisi
myös aikaa? Siitä voidaan päätellä, että organisaation arvo on sama kuin tiedon
arvo, joka organisaatiossa on. Joskus tieto voi olla rahaa arvokkaampaa, koska sitä
ei ole saatavissa aina rekrytoimalla. Tietoa saadaan vain kehittämällä. (Jalava &
Virtanen 1998, 14-15.)
Tieto on tärkeä kilpailutekijä. Organisaatiot kilpailevat yhä enemmän huippuosaa-
jista. Tieto on tärkeä pääoma niin yritykselle kuin työntekijöille. Tietojohtamisen
haasteena on, miten johdetaan ja hallitaan nykyisiä suuria tietomääriä, jotka ovat
kaikkien ulottuvilla. Organisaatiossa voi olla ongelmana se, ettei tiedetä, mitä tie-
detään tai ettei tiedetä mitä pitäisi tietää. (Sydänmaanlakka 2001, 280-283.)  Hy-
26
vällä johtajalla on kykyä aistia esille nousevat mahdollisuudet ja kyvyt (Scharmer,
2001).
3.3 Tiedon käsitteitä
Klassinen tiedon määritelmä on Platonin mukaan ”tieto on hyvin perusteltu tosi
uskomus”.  Suomenkieleen sana tieto on kuulunut 1500-luvulta lähtien, jolloin ”tie-
tää” ja ”tie” sanat ovat olleet sen juuria. Tieto-sanassa on toimintaan viittaavaa
vivahdetta ja voidaan ajatella, että ”tietäminen” ja ”tien tunteminen” ovat merkin-
neet johdatusta perille. Tieto tarkoittaa osaamisen ohella myös älyllistä tietämistä.
Ihmisten täytyy ymmärtää saamansa tieto, jotta sitä voidaan soveltaa ja hyödyntää.
Viisaus on paras tapa käyttää tietoa. (Virtainlahti 2009, 31-32.)
Tieto on ihmisen ominaisuus. Paperilla tai tietokoneen muistissa ei koskaan – ei
edes periaatteessa – voi olla tietoa. Paperilla ja tietokoneen muistissa voi sen sijaan
olla dataa ja informaatiota. Raja datan ja informaation välillä on epätarkka ja häily-
vä. Ei ole mitenkään itsestään selvää, missä vaiheessa informaatio muuttuu tiedok-
si. (Oulun yliopiston virtuaalikirjasto, 26.10.2009.) Tieto ja informaatio ovat arki-
puheessa melkein sama asia. Yleensä informaatio on viestittyä tietoa, mutta tieto ei
edellytä viestimistä. Kaikki yhteiskunnat ovat eräässä mielessä ”tietoyhteiskuntia”.
Jokaisessa yhteiskunnassa on tarvittu tietämystä, jotta eläminen voisi onnistua. Tie-
tämyksen hankinta tapahtui omakohtaisen kokemuksen kautta, mutta myös viestit-
tynä yksilöltä yksilölle ja sukupolvelta toiselle. Tieto leviää yli paikan ja ajan; tässä
auttaa kieli ja erityisesti kirjoitettu kieli, joka säilöö tiedon jopa vuosituhansiksi.
Kirjoitus on eräänlainen ulkoinen muisti, joka on luotettavampi kuin yksiköiden
keskushermoston muodostama muisti (Karvonen, 26.2.2010.)
Tieto on perusta organisaation toiminnalle. Se on moniuloitteinen käsite. Tieto
voidaan käsittää kontekstiin liitetyksi informaatioksi ja siihen vaikuttavat ihmisen
monet ominaisuudet, myös arvot ja oivallukset (Virtainlahti 2006, 19). Tietoa pide-
tään nykyään kaikkein tärkeimpänä voimavarana ja tuotantotekijänä. Se lisää te-
hokkuutta ja sillä lyödään kilpailijat. Tietäminen on sitä, että ei tarvitse käydä läpi
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kaikkea mahdollisuuksia, vaan voidaan suoraan rajoittua johonkin tiettyyn vaihto-
ehtoon. Taloustieteilijät muotoilevat asian niin, että tieto vähentää epävarmuutta
maailman tiloista ja näin lisää päätöksenteon varmuutta sekä toiminnan asianmukai-
suutta. Juuri tiedon kykyyn rajata ulos maailmassa mahdollisia asiantiloja perustuu
sen tehokkuutta lisäävä vaikutus. Voimavaroja ei tarvitse tuhlata joka suunnalle,
vaan ne voidaan kohdentaa täsmällisesti ja säästeliäästi. (Karvonen, 26.2.2010.)
Tiedon avulla voidaan säästää aikaa, työpanoksia, energiaa ja rahaa. Näin lisäänty-
nyt tieto voi säästää luonnonvaroja. Tieto merkitsee oikotietä perille tavoitteeseen.
Tiedon arvoa voidaan arvioida vertaamalla sitä siihen työmääärään, joka ilman tätä
oikotietä jouduttaisiin tekemään. Vehkavaaran mukaan (1999, 22) meillä on tietoa,
jolla on valtaa. Vastaanottajan tulkitsema informaatio muuttuu tiedoksi. Yhden
jaottelun mukaan informaatio on muodossa olevaa ja välitettäväksi tarkoitettua
tietoa, jolla on jokin merkityssisältö, käyttöyhteys ja uutuusarvo. (Lönnqvist ym.
2007, 104.) Tietoa on vaikea kuvata sanoilla eikä sitä voi ymmärtää logiikan ter-
mein. Tieto kehittyy ajan mittaan kokemuksesta. Tietoa luodaan ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 59.)
Informaatio tarjoaa vastaanottajalle jonkinlaisen ymmärryksen, näkemyksen, joh-
topäätöksen, päätöksen vahvistuksen tai suosituksen. Informaatio voi olla raportin,
analyysin, merkityksellisesti organisoidun datatulosteen, sanallisen vastauksen, ku-
vion, piirroksen tai videon muodossa. Teittisen mielestä informaatio on tiedostettua
tai tarkoituksenmukaista tietoa ja ilmaisee jotakin, mikä on aikaisemmin ollut tun-
tematonta. Kun tieto on merkityksellistä käyttäjälle, saa se informaatioarvon. (Teit-
tinen 2006.)
Informaatio on sellaista dataa, johon on liitetty tai johon on liitettävissä jokin mer-
kitys tai tulkinta.  Pieni osa kaikesta informaatiosta on luonteeltaan sellaista, että se
on oppimisen ja omaksumisen avulla muunnettavissa tiedoksi. (Oulun yliopiston
virtuaalikirjasto, 26.10.2009.) Virtainlahden mukaan tieto sekoitetaan käytännössä
usein dataan ja informaatioon. Tiedolla on suhde näihin molempiin, mutta sana ei
ole synonyymi datalle tai informaatiolle. (Virtainlahti 2009, 31.) Hovi, Ylinen,
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Koistinen tuovat esille (2001, 31), että informaatio on tietoa, joka esitetään oikeas-
sa yhteydessään, se hyödyttää käyttäjän senhetkistä tarvetta ja se on merkityksellis-
tä.
Data on tietoa jota tietokone varastoi, se on esimerkiksi merkkijonoja. Data on
informaation raaka-ainetta. Sydänmaanlakka korostaa (2001), että data on nume-
roita, tekstiä, kuvia tai niiden yhdistelmiä. Datalla tarkoitetaan irrallisia, objektiivi-
sia faktoja, joita ei ole liitetty mihinkään kontekstiin. Organisaation kontekstissa
datalla tarkoitetaan usein esimerkiksi tietojärjestelmiin järjestettyjä asiakirjoja tai
tallenteita (Virtainlahti 2009, 32). Data muodostuu tapahtumien, ihmisten, resurssi-
en tai ehtojen esityksistä, jotka voivat olla eri muodoissa, kuten lukuina, koodeina,
tekstinä, kuvioina, piirroksina. Tietojärjestelmiin sisältyy myös yhä enemmän ääntä
ja videokuvaa. (Koivula 2008.)
Data on alimman tason ainesta, jolla ei ole käytännön merkitystä. Se on koodeja ja
merkkejä. Informaatiossa dataan siirretään käsitteitä ja merkityksiä. Muuntuminen
tapahtuu oppimisen ja omaksumisen kautta. Tietoon liitetään käsite tietämys, jol-
loin yksilö on prosessoinut tiedon ja on yhdistänyt sen näkemykseensä. Jos näke-
mys ja yhteydet poistetaan, palataan takaisin informaatiotasolle. Ylemmälle ymmär-
ryksen tasolle tieto ja tietämys siirtyvät kokemuksen kautta. Viisauden tasolla ym-
märrys on niin korkealla tasolla, että yksilö pystyy luomaan uutta tietoa. Tähän
vaaditaan jo vankkaa kokemusta ja ainesosana uutta tietoa. (Koivula 2008, Sys-
teemityö 2005, Tampereen kaupungin tietostrategia 2002.)
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Virtanlahti (2006) on kuvannut tiedon luokittelun seuraavalla kuviolla.
KUVIO 4. Tiedon luokittelu (Virtainlahti 2006, 19).
Tietämys voi olla myös hiljaista eli kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta. Se
voi olla piilossa olevaa, jota ei itsekään oivalleta. Tietämys voi olla myös se, että
tietää mistä tietoa on löydettävissä. Virtainlahti määrittelee hiljaisen tietämyksen
olevan käsitteenä epämääräinen ja abstrakti josta on vaikea saada otetta. Hiljaisen
tietämyksen tunnistamisessa haasteellista on se, että tietämyksen haltija ei yleensä
tunnista omaa tietämystään. Hiljainen tietämys on niitä asioita, jotka ihmisillä ovat
automaattisia ja rutiininomaisia. Ammattilainen tietää, mitä tehdään, mutta ei osaa
kuvata tai avata tekemistään muille. (Virtainlahti 2009, 85.)
Hiljaista tietoa saamme koulutuksen kautta, työkokemuksesta ja elämänkokemuk-
sesta. Ropo, Eriksson, Sauer, Lehtimäki, Keso, Pietiläinen, Koivunen (2005) tuo-
vat esille, että monenlainen asiantuntijuus on hyvä yhdistää. Tieto voi olla myös
sellaista, mitä itse ei oivalla eikä ymmärrä itsellä olevan. Se on niin sanottua hiljais-
ta tietoa. Hiljainen tieto on eri aloilla erilaista. Esimerkiksi opettajien hiljainen tieto
on erilaista kuin palomiesten tai kirjanpitäjien hiljainen tieto. Hiljaista tietoa on kai-
killa.  Esimerkiksi nuorten hiljainen tieto voi olla atk-taitoja, uusia ideoita ja näke-






uralta.  Hiljainen tieto siirtyy, havainnoinnin avulla, seuraamalla toisen työtä, ker-
tomalla omasta työstä toiselle, keskustelemalla, vuorovaikutuksessa.  Sitä voidaan
siirtää työssä oppimalla, perehdyttämällä, työkierrolla ja työnohjauksella. Hiljaista
tietämystä ei voi jakaa tai siirtää intranetin tai internetin välityksellä. Sen ymmärtä-
minen vaatii vastaanottajalta asian tulkintaa. (Ropo ym. 2005.)
Hiljainen tieto on omaa ja henkilökohtaista ja sitä on vaikea tehdä näkyväksi, koska
se on abstraktia. Hiljainen tieto on subjektiivisia näkemyksiä, aavistuksia, koke-
musta, intuitiota ja arvoja ja tuntemuksia. Ekspliittinen tieto on systemaattista ja
muodollista, sitä voidaan ilmaista sanoin, numeroin, datan muodossa ja se on tieto-
koneella käsiteltävä, sitä voidaan välittää sähköisesti ja sitä voidaan tallentaa. (No-
naka & Takeuchi 1995, 8.) Tietoa voi syntyä ihmisen tajunnassa sisäisesti, kun hän
jäsentää tajunnassaan olevaa tietämystä uudella tavalla. Tällaista uutta tietoa kutsu-
taan intuitioksi. Se tarkoittaa eräänlaista vaistomaista asioiden oivaltamista. (Sal-
minen 2001, 64.)
Organisaatiossa oleva tietoresurssi on ymmärrettävä yrityksen ominaisuudeksi
tuottaa ideoita ja innovaatioita. Se on myös ihmisten tietoja, taitoja ja piilevää
osaamista sekä talousmielessä aineeton pääomaerä. Tämän resurssin hoitaminen ja
saaminen yrityksen käyttöön sekä ennen kaikkea sen lisäämiseen vastaaminen on
edessä, kun ryhdytään miettimään palkitsemista, sitouttamista ja johtamiskulttuuris-
ta ja yrityksen ilmapiiristä. (Mether, 1999.)
Tiedolla ja osaamisella ei ole merkitystä, jos sitä ei jaeta tai ei tiedetä, missä sitä on
(Mether, 1999). Tieto on saatava sellaiseen muotoon, että se on kaikkien saatavilla.
Organisaatiossa se tarkoittaa tiedon käsittelyä, muokkaamista ja jäsentämistä, siten,
että tietokannat ovat loogisesti järjestettyjä, luottavia ja täsmällisiä. Tietoa pysty-
tään jakamaan helposti esimerkiksi sähköpostin avulla ja raportteina kun se on hy-
vin varastoitu. (Sydänmaanlakka, 2009.)
Viestinnän osuus johtamisessa lisääntyy. Johtamisviestinnän onnistuminen vaatii
paitsi viestinnän merkityksen syvällistä ymmärtämistä myös organisaatiossa toimi-
vien ihmisten päätöksentekotapojen nykyistä syvällisempää tuntemusta. On tärkeää
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tunnistaa ihmistyypit ja osata reagoida erilaisten ihmisten erilaisin tapoihin hankkia
informaatioita ja käsitellä sitä tiedoksi. (Salminen 2001, 242.)
3.4 Tiedon varastoiminen
Yrityksissä on paljon erilaisia tietolähteitä ja ohjelmia, joihin on tallennettu lukuisia
määriä erilaista tietoa ja dataa. Suurin osa yrityksen talletetusta kiinteämuotoisista
tietoresursseista sijaitsee erilaisten järjestelmien tietokannoissa. Nämä järjestelmät
palvelevat yleensä hyvin operatiivista toimintaa. Tietojen analysointia, raportointia
ja satunnaisia kyselyjä sen sijaan on usein hidasta ja vaikeaa tehdä. (Systeemityö
2005.)
Käyttäjät ja johto yrityksissä ovat usein turhautuneita tiedon vaikeaan ulossaantiin
järjestelmistä. Tiedetään, että tarvittava data on olemassa, mutta yhteenvetojen ja
pikaraporttien saanti on niin hidasta, työlästä ja kallista, että siitä on luovuttu. Kui-
tenkin tarvittaisiin nopeita yhteenvetoja, ”täsmäraportteja” sekä erilaisia analyyseja.
Isoissa organisatioissa on monia operatiivisia järjestelmiä, ne ovat ehkä hajautettu-
na. (Systeemityö 2005.) Organisaatioissa on tarve saada tietoa erilaisista toimintaan
liittyvistä asioista. Ongelmana on kuitenkin se, mistä tietoa saadaan ja miten tietoa
yhdistetään keskenään (Törmänen 1999, 135.)
Perusjärjestelmien tiedot ovat alkeistasolla. Ne ovat perustietoa, josta pelkästään ei
ole aina hyötyä.  Kun perustietoja yhdistellään, syntyy Hovin ym. mukaan infor-
maatiota. Informaatio on tietoa, joka esitetään oikeassa yhteydessään, hyödyttää
käyttäjän senhetkistä tarvetta ja on merkityksellistä. Tietovaraston päätarkoitus on
tarjota helppokäyttöisesti ja nopeasti oikeita vastauksia käyttäjien kyselyihin ja ra-
portteihin. (Hovi ym. 2001, 31.)
Organisaatiossa on tietoja, joiden tallentaminen perustuu lakiin (esim. kirjanpitola-
ki) ja tietoja, joita organisaatio tarvitsee toimintansa kannalta (esim. toiminnanoh-
jausjärjestelmä ja asianhallintajärjestelmä).  Organisaatioissa on paljon erilaisia ope-
ratiivisia tietokantoja, jotka eivät keskustele keskenään. Yksittäiset tiedot eivät ole
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organisaatiolle riittäviä, vaan tietoja on pystyttävä yhdistämään. Toimivat tietojär-
jestelmät ovat osaamisen turvaamisen edellytys. Niitä voidaan käyttää näkyvän
tiedon siirtämiseen ja tallentamiseen. Organisaation dokumenttien hallintajärjestel-
mä mahdollistaa tiedon jakamisen ja säilyttämisen ja toimii tietovarastona, jota
kaikki voivat hyödyntää. (Valtiovarainministeriö, 2001, 14.)
Organisaatiossa olevat tietotekniikan perusjärjestelmät eivät pysty palvelemaan
nykypäivän raportointi- ja analysointitarpeita. Yritysten tietojärjestelmissä on pal-
jon tietoa. Sen vuoksi tiedot on koottava omaan, erilliseen tietovarastoon. Tietova-
rastoinnista käytetään englannin kielen nimitystä Data Warehousing.  Tietovaras-
ton käyttäjän kannalta on tärkeää, että tieto on oikeaa, sitä on helppo saada oikeas-
sa muodossa ja hakuprosessi on nopea. Tietovarastoinnissa on kyse liiketoiminnan
kehittämisestä ja sen muodostumassa yritysten tärkeäksi, jopa strategiseksi johta-
misen välineeksi. Yrityksen tiedot mielletään pääomaksi, tietovarannoksi, jota on
pystyttävä myös käyttämään monipuolisesti. (Hovi ym. 2001, 18., Kauppinen
2000, 6.)
Tietovarastointi kerää yrityksen avainprosesseihin liittyvää luotettavaa tietoa orga-
nisaation sisä- ja ulkopuolisista lähdejärjestelmistä, yhdistelee, yhdenmukaistaa ja
siivoaa sen. Tämän jälkeen tieto on enemmän kuin vain kokoelma erillisiä tietoja
irrallisista asioista; tiedot on yhdistetty sovittujen käsitteiden ja termien mukaiseksi
kokonaisuudeksi. Kun aikaisemmin useissa erillisissä järjestelmissä sijainnut tieto
on yhdistetty hallittavaksi kokonaisuudeksi, tieto on tällöin muutettu tietämykseksi
ja on hyväksikäytettävissä päätöksenteon tukena organisaation eri tasoilla. (Kaup-
pinen 2000, 4.) Tietovarastointi käsittää kolme perustehtävää: tiedon hankinnan,
tallennuksen ja esille saamisen. Tietovaraston tietojen haku perustuu usein hyvin
monien tietojen yhdistelyyn ja monimuotoiseen hakuun. (Kauppinen 2000, 6.) Tie-
don määrän lisääntyessä kaikilla elämän alueilla, myös organisaatioissa, ennennä-
kemätöntä vauhtia, on syntynyt tarve tiedon systemaattiselle hallinnalle (Lönnqvist
ym. 2007, 85.)
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4 LAHDEN KAUPUNGIN PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS
Lahden kaupungin sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatus-, koulutus-, kirjasto-,
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä sekä kaupunginmuseon,
-orkesterin ja –teatterin toiminnasta.  Organisaatioon kuuluu hallinto- ja tukipalve-
lut –yksikkö,  joka vastaa toimialan yleis-, henkilöstö-, talous- ja tietohallinnosta
sekä viestinnästä.  Hallinto- ja tukipalvelut –yksikön tehtävänä on avustaa toimi-
alan muita palveluyksiköitä ja toimialajohtajaa johtamisessa ja palvelutuotannon
kehittämisessä sekä järjestää yksiköiden tarvitsemat keskitetysti hoidettavat hallin-
to- ja talous- ja lautakuntapalvelut. Projektitoimintaan liittyvät palvelut ovat yksi
osa hallinto- ja tukipavelun tehtävistä. Yksikössä työskentelee 28 henkilöä, joista
talousjohtaja, hallintojohtaja, seutukehittäjä, laskentapäällikkö, 4 hankekoordinaat-
toria, toimistosihteeri ja 2 kanslistia ovat mukana projektityössä.
Alla olevasta kuviosta näkyy sivistystoimialan organisaatio vastuualueineen.





























KUVIO 5. Sivistystoimialan organisaatio 1.3.2010. (Lahden kaupunki, sivistystoi-
miala.)
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Lasten ja nuorten kasvu sekä elinvoimaa ja osaaminen vastuualueet sisältävät pe-
rusopetuksen ja lukiokoulutuksen. Nämä ovat yksiköitä, jotka huolehtivat sivistys-
lautakunnan alaisena kasvatus- ja opetustyön palvelutuotannon tuloksellisesta jär-
jestämisestä ja vastaavat lautakunnassa käsiteltävien koulutusasioiden valmistelusta
ja päätösten toimeenpanosta. Lahdessa on
? 12 alakoulua (1-6 luokat)
? 3 yläkoulua (7-9 luokat)
? 8 yhtenäiskoulua (1-9 luokat)
? ja 4 lukiota.
Perusopetuksessa on 8 630 oppilasta ja lukioissa 1 678 opiskelijaa, yhteensä
10 308 oppilasta ja opiskelijaa.
Yhtenäiskoulut ovat uutta koulukulttuuria. Yhtenäiskouluissa on perusopetuksen
vuosiluokat 1-9 käsittävä yhteinen opetussuunnitelma. Luokanopettajien ja aineen-
opettajien yhteistyö on tiiviimpää ja tunnit jakautuneet laajemmin kolmannesta yh-
deksänteen luokkaan. Lähes kaikilla kouluilla on normaalin koulutyön ohella eri-
laista kehittämistoimintaa, johon saadaan ulkopuolista tai kaupungin omaa tukira-
hoitusta.
4.1 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen projektitoiminta
Sivistystoimialan perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa käytetään kaikista pro-
duktioista, keikoista, ”kertarypistyksistä” ja projekteista nimitystä hanke. Hank-
keen kustannuksia seurataan laskentatunnisteen avulla. Laskentatunniste annetaan
jokaiselle hankkeelle hankenumerona. Koulu saattaa toteuttaa musiikkiproduktion,
jonka tuloja ja menoja seurataan hankenumeron avulla, mutta sillä ei ole erityistä
projektisuunnitelmaa. Projekti voi olla kehittämistoimintaa, johon on saatu ulko-
puolista rahoitusta esimerkiksi opetushallitukselta. Jatkossa hankkeista puhuttaessa
tarkoitetaan projektitoimintaa, johon on saatu tukirahoitusta ja jolla on projekti-
suunnitelma ja sen on aikataulutettu ja resurssoitu.
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Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankkeet ryhmitellään seuraavasti:
EU-hankkeet (ulkopuolinen tukirahoitus) Euroopan Unioinin rahoittamia hankkei-
ta.  Rahoitusta saadaan Päijät-Hämeen liiton tai CIMOn kautta.
KH-kehittämishankkeet (kaupunginhallituksen tukirahoitus). Kaupunginhallitus
myöntää vuosittain toimialoille tukirahoitusta erilaisiin kehittämishankkeisiin.
KV-hankkeet (sivistyslautakunnan tukirahoitus ja ulkopuolinen tukirahoitus).
Sivistyslautakunta myöntää vuosittain koulun hakemuksesta rahoitusta kansainvä-
lisyyskasvatukseen.
Muut hankkeet (ulkopuolinen tukirahoitus). Ryhmään kuuluvat hankkeet, jotka
saavat tukirahaa esim. opetushallitukselta (OPH) tai opetusministeriöltä (OPM)
johonkin tiettyyn kehittämistoimintaan.
Seutuhankkeet  (ulkopuolinen tukirahoitus). Seutuhankkeet ovat usean kunnan
kehittämistoimintaa yhteishankkeina. Seutuhankkeita koordinoi tehtävään nimetty
seudullinen koordinaattori. Tukiraha saadaan opetushallitukselta tai opetusministe-
riöltä tai aluehallintoviranomaisilta.
Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan, minkälaiseen kehittämistoimintaan tukirahoi-
tusta saadaan Lahden kaupungilta tai ulkopuolisilta rahoittajilta.
4.1.1 Ulkopuolinen tukirahoitus
Perusopetus ja lukiokoulutus saavat kehittämistoimintaansa erityisavustusta ope-
tushallituksen (OPH) tai opetusministeriön (OPM) kautta. Erityisavustusta saadaan
kerhotoiminnan kehittämiseen, oppilas- ja opiskelijahuollon laadun ja palveluraken-
teen kehittämiseen, perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen,
monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen, oppilaanohjauksen kehittämistoiminnan
kehittämiseen, opiskelun ja tehostetun erityisen tuen kehittämiseen, romanilasten
perusopetuksen tukemiseen ja vapaan sivistystyön tieto- ja viestintätekniikan ope-
tuskäytön kehittämiseen. (Opetushallitus, 3.1.2010.)
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Tukirahoitusta saadaan myös CIMOn kautta (Centre for International Mobility).
CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, joka koordinoi ja to-
teuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa lähes kaikkien EU:n (Euroo-
pan Unioni) koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanos-
ta. CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa ja
tukee kansainvälistymistä koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan avulla. Lisäksi se
markkinoi suomalaista koulutusta ulkomailla yhteistyössä suomalaisten korkeakou-
lujen kanssa. CIMOn Comenius-ohjelma ja eTwinning-ohjelma tarjoavat kansain-
välistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville oppilaille, opettajille ja
muulle opetusalan henkilöstölle. (CIMO, 3.1.2010.)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on merkittävä
EU-rahoituksen ja valtionavustuksen myöntäjä. ELY myöntää rahoitusta mm. seu-
dulliseen koulukuljetussuunnitteluun. (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus,
3.1.2010.)
4.1.2 Lahden kaupungin myöntämä tukirahoitus
Sivistyslautakunta myöntää vuosittain perusopetuksen kansainvälisyyshankkeille
lisärahoitusta. Tukea myönnetään marras-joulukuussa seuraavaksi vuodeksi perus-
opetuksen hankehakemusten perusteella. Vuodeksi 2010 tukirahaa jaettiin yhteensä
50.000 euroa.
Kaupunginhallitus myöntää tukirahoitusta vuosittain kaupungin palvelurakenteiden
ja toimintaprosessien kehittämiseen sekä toimialojen välisen yhteistyön lisäämiseen
ennaltaehkäisevissä hankkeissa. Vuodeksi 2010 sivistystoimialalle myönnettin yh-
teensä 85.000 euroa tukirahaa.
Hankkeiden tukirahoituksen yhteissumma vuosiksi 2009 - 2010 on yhteensä vajaa
1,5 miljoonaa euroa. Summa on merkittävä ja sen avulla saadaan tehtyä monenlais-
ta kehittämistyötä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Seuraavaan taulukkoon
on koottu vuodeksi 2009 -2010 myönnetyt tukirahat hankeryhmittäin.
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TAULUKKO 3. Tukiraha vuosiksi 2009 – 2010 hankeryhmittäin.
Yllämainitun tukirahoituksen avulla mm. pienennetään perusopetuksen ryhmäko-
koa, parannetaan perusopetuksen laatua ja oppilaanohjausta, kehitetään tehostetun
ja erityisten tuen ohjausta, otetaan käyttöön perusopetuksen laatukriteerit, kehite-
tään vieraiden kielten opetusta, oppilashuoltotyötä, kerhotoimintaa, opiskelijahuol-
toa sekä parannetaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden asemaa ja tuetaan kou-
lupudokkaita sekä kehitetään monikulttuurisuustaitoja.
Hankkeita on paljon ja siksi koulutuksen järjestäjän (Lahden kaupungin sivistys-
toimiala) on oltava tietoinen hankkeista ja niiden toiminnallisista ja taloudellisista
vaikutuksista. On myös hallittava tukirahan käyttäminen saatujen rahoitusehtojen
mukaan ja pystyttävä raportoimaan hankkeen toiminta ja talousasiat tukirahan
myöntäjälle.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen projektitoiminta on lisääntynyt kahden viimei-
sen vuoden aikana. Aikaisemmin hankkeita oli 28 ja pääosin ne olivat KV-
hankkeita. Nyt hankkeita on käynnissä yhteensä 45 ja vireillä on kolme. Osa näistä
hankkeista on seutuhankkeita, joita hallinnoidaan hallinto- ja tukipalvelujen kautta.
Seutuhankkeet ovat kehittämistoimintaa, joissa yhteistyötä tekevät useat kunnat
yhdessä. Seudullisissa kehittämishankkeissa sovitaan kuntia koskevat yhteiset ta-
voitteet ja laaditaan toimenpideohjelma, jonka avulla kunnat sitoutuvat kehittämään
palveluja tavoitteiden mukaisesti. Seudullista kehittämistä ohjaa kuntien nimeämistä
edustajista koostuva yhteinen maakunnallinen ja poikkihallinnollinen ohjausryhmä.
Hankeryhmä: Hankkeiden lkm Tukiraha
EU-hankkeet 5 156 000 €
Kh-kehittämishankkeet 2  85 000 €
KV-hankkeet 24  60 000 €
Muut hankkeet 7  794 000 €
Seutuhankkeet 7  404 000 €
Yhteensä 45 1 499 000 €
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4.2 Toimintatavat ennen kehittämishanketta
Hallinto- ja tukipalveluissa ei ollut selkeää tietoa kaikista perusopetuksen ja lukio-
koulutuksen käynnissä tai vireillä olevista hankkeista. Hankehakemukset oli saatet-
tu tehdä koulun nimissä tai yksittäisen opettajan nimissä ja sen vuoksi päätös oli
lähetetty suoraan koululle tai osoitettu henkilökohtaisesti opettajalle. Nämä asiakir-
jat eivät saapuneet koulutuksen järjestäjän kautta, joten niitä ei saatu diarioitua
asianhallintajärjestelmään. Koulut ja niissä toimivat hankkeen vetäjät (lehtorit oman
työn ohella) olivat tottuneet toimimaan parhaaksi katsomallaan tavalla ja sen vuok-
si oli muodostunut erilaisia toimintatapoja. Jossakin tapauksessa rahoittaja otti yh-
teyttä koulutuksen järjestäjään puuttuvan raportoinnin tms. vuoksi. Samalla tuli
esille kyseisen hankkeen olemassa olo. Jälkeenpäin aiheutui paljon selvittelyjä ja
korjauksia, jotka työllistivät hallinto- ja tukipalveluyksikköä.  Näitä olivat mm.
laskujen tiliöintiin ja palkanmaksuun liittyvät puutteet ja korjaukset.
Toiseksi ongelmaksi muodostuivat seutuhankkeet. Seutuhankkeiden siirtyminen
hallinto- ja tukipalveluiden hallinnointaviksi aiheutti lisätietojen saamistarvetta.
Seutuhankkeista oli tietoa, mutta koordinaattorit toimivat itsenäisesti. Seutuhank-
keisiin palkatut koordinaattorit eivät saaneet perehdyttämistä. Perehdyttämistä ei
voitu tehdä, koska yhtenäisiä ohjeita ei ollut. Sen vuoksi kooridinaattori toimivat
joissakin tilanteissa eri tavalla kuin julkisessa organisaatiossa yleensä toimitaan.
Heillä ei ollut käsitystä miten asiat olisi pitänyt kuljettaa eteenpäin. Jotkut asiat
olisivat edellyttäneet viranhaltijapäätöksen tekemistä, mutta ne jäivät epähuomiois-
sa tekemättä. Asioiden esille tullessa niitä korjailtiin jälkikäteen. Ongelmana oli
selvästi se, että sivistystoimialalla ei ollut yhtenäisiä ohjeita hanketoimintaan ja eri
toimijat pyrkivät toimimaan hyväksi katsomallaan tavalla, jotta selvisivät hankkeis-
sa eteenpäin.
Tilanne oli saatava hallintaan. Selvittämiseen tarvittiin pika-apua, jotta asiat eivät
olisi menneet enemmän solmuun. Sen vuoksi kouluille ja hankkeiden vetäjille sekä
koordinaattoreille lähettiin 1.2.2009 sähköpostiviesti, jossa ohjeistettiin hanketoi-
mintaa. Ohjeessa pyydettiin huomioimaan projektitoimintaan liittyviä asioita ja
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myös rehtoreita pyydettiin viestittämään oman koulun hankkeiden vetäjille asioista,
jotka tulee huomioida projektityössä. Ohjeessa käytiin läpi mitä toimenpiteitä aihe-
uttavat: vireillä oleva hankehakemus, myönteinen rahoituspäätös ja kielteinen ra-
hoituspäätös. Sen jälkeen tuotiin esille raportoinnin merkitys ja tärkeys ja hankkeen
talouden seuranta. Ohjeessa kerrattiin myös hankkeen hallinnoijan vastuut, hank-
keen vetäjän vastuut ja ohjausryhmän tehtävät. Lopuksi ohjeistettiin hankkeen
päättäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä korostettiin dokumentaation merki-
tystä ja arkistointivelvoitetta.
Vilkkaan hanketoiminnan ja esille tulleiden kysymysten vuoksi laitettiin uusi pika-
ohje hankkeissa toimijoille 20.3.2009. Ohjeessa kerrottiin, että tarkempi ohjeistus
on tekeillä, ja että nyt viestitettiin asioista, joissa oli esiintynyt ongelmia. Ohjeessa
kerrottiin miten toimitaan, kun hanke laitetaan vireille. Siinä korostettiin myös sitä,
että hakemus tehdään aina koulutuksen järjestäjän nimissä, ei pelkän koulun tai
opettajan nimissä. Sen jälkeen tuotiin esille, miten saatu myönteinen rahoituspäätös
informoidaan koulutuksen järjestäjälle ja missä tapauksessa tehdään viranhaltijapää-
tös ja kuka sen tekee. Sen jälkeen listattiin hankkeen toteuttajan ja vetäjän vastuut.
Lopuksi kerrottiin miten toimitaan, kun hanke päättyy. Viimeisenä oli tieto siitä,
keneltä asioissa saa lisätietoa.
Pikaohjeet katsottiin tarpeellisiksi siksi, että rahoittajien yhteydenottoja tuli koulu-
tuksen järjestäjälle siitä, kun hankkeen toteuttajat eivät toimineet rahoittajan edel-
lyttämän ohjeistuksen mukaan. Esimerkiksi raportointi toiminnasta tai taloudesta
oli saatettu jättää kokonaan tekemättä tai se ei ole ollut riittävän selkeää. Jossakin
tapauksessa oli jopa tehty itse omia laskelmia, jotka eivät perustuneet viralliseen
kirjanpitoon. Lähetettyjen ohjeiden jälkeen hankkeiden vetäjien yhteydenotot li-
sääntyivät.  Hankeneuvonta lisääntyi puhelimitse ja tapaamisten merkeissä. Kou-
lusihteerit olivat yksi hankeneuvojen kysyjäryhmä ja hankkeiden vetäjätkin aktivoi-
tuivat.




Tutkimus toteutettiin 1.12.2008 – 31.1.2010 sähköpostikyselyjen, haastattelujen ja
havainnoinnoin avulla sekä kysymällä vertailukaupunkien opetustoimen hankeohjei-
ta. Tutkimus kohdistettiin niille sivistystoimialan eri toimijoille, jotka ovat mukana
hanketoiminnassa. Näitä toimijoita ovat perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
rehtorit, opetustoimen hankkeiden vetäjät, koulusihteerit ja hallinto ja tukipalvelut
–yksikössä olevat henkilöt: talousjohtaja, seutukehittäjä, seutukoordinaattorit, toi-
mistosihteeri ja kanslistit sekä opetus- ja kasvatusjohtaja ja suunnittelu- ja kehittä-
mispäällikkö.
Tutkimus kohdistui yhteensä 88 henkilöön. Kaikille tutkimukseen osallistuville
henkilöille kerrottiin, että kaikki vastaukset ja tiedot käsitellään ehdottoman luot-
tamuksellisesti eikä yksittäisen vastaajan näkemykset tule esille missään vaiheessa.
Taulukossa 4 on kuvattu tutkimuksessa mukana olleet toimijat.
TAULUKKO 4. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankeissa toimijat.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta tutkimuksen kohteena olivat 29 koulun
rehtorit, kaikki koulusihteerit ja koulujen hankkeiden vetäjät. Yhteensä 77 henki-
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seutukehittäjä, seutukoordinaattorit, toimistosihteeri ja kaksi kanslistia. Lisäksi
tutkimukseen osallistuivat koulutus- ja kasvatusjohtaja sekä suunnittelu- ja tutki-
muspäällikkö, jotka luokitellaan tässä tutkimuksen osiossa hallinto- ja tukipalvelut
yksikkön henkilöstöön.
Koulujen rehtoreille lähetettiin sähköpostiviesti marraskuussa 2008. Viestissä ker-
rottiin, että sivistystoimiala kartoittaa projektitoiminnan nykytilannetta ja selvittää,
tarvitaanko projektitoimintaan yhtenäisiä ohjeita ja jos tarvitaan, minkälaisia asioita
ohjeeseen tulee huomioida. Samassa viestissä pyydettiin rehtoreita listaamaan kou-
lulla meneillään olevat hankkeet ja hankkeen vetäjän yhteystiedot. Rehtoreille an-
nettiin kaksi viikkoa aikaa toimittaa tiedot. Viesti meni tiedoksi myös koulusihtee-
reille. Viestin tarkoituksena oli, että koulujen johto saadaan tietoiseksi asiasta. Seu-
raavissa kappaleissa käydään läpi tarkemmin tutkimuksen toteuttaminen.
4.3.1 Sähköpostikysely
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa lähetettiin perusopetuksen ja lukiokoulu-
tuksen rehtoreille ja hankkeiden vetäjille sähköpostikysely.  Siinä kartoitettiin hei-
dän kokemuksiaan ja näkemyksiä hanketoiminnasta. Kysely lähetettiin joulukuun
alussa 2008 ja vastaukset pyydettiin palauttamaan kahden viikon sisällä. Viestissä
kerrottiin vielä, että vastaukset voidaan palauttaa sisäisessä postissa nimettömänä
tai haluttaessa sähköpostin kautta.
Kyselyssä kysyttiin, onko toimijoilla ollut ohjeistusta hanketoimintaan ja kokevatko
he tarvitsevansa ohjeita tai neuvoja. Lisäksi pyydettiin selvittämään minkälaisia
epäselvyyksiä tai ongelmia on esiintynyt ja miten tilanteet on ratkaistu. Lopuksi
pyydettiin kehittämisehdotuksia ja annettiin mahdollisuus vapaaseen kommentoin-
tiin. Taulukkoon 5 on koottu rehtoreille ja hankkeiden vetäjille esitetyt kysymykset.
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TAULUKKO 5. Kysymykset rehtoreille ja hankkeiden vetäjille.
Rehtoreille ja hankkeiden vetäjille esitettiin kysymykset:
1. Onko sinulla käytössäsi projektiohjeistus?
2. Tarvitsetko ohjeistusta tai hankeneuvontaa?
3. Minkälaisissa asioissa on esiintynyt epäselvyyksiä/ongelmia.
4. Miten olet ratkaissut tilanteen?
5. Miten asiaa tulisi mielestäsi kehittää?
6. Sana on vapaa, kiitos!
Lahden koulut ovat koulukohtaisessa budjetoinnissa ja rehtorit vastaavat koulunsa
budjetista. Rehtoreiden rooli hanketoiminnassa on olla hankkeen hallinnoija, joka
tekee hankkeeseen liittyvät hallinnolliset päätökset ja allekirjoittaa viralliset asiakir-
jat. Hankkeiden vetäjät kouluilla (lehtorit oman toimen ohella) vastaavat hankkees-
ta projektipäällikkönä eli hankkeen toteuttaminen toiminnallisesti ja taloudellisesti
on hankkeen vetäjän vastuulla. Hankkeiden vetäjät huolehtivat myös hankkeen
asiakirjoista ja dokumentaatiosta. Lisäksi he tarkastavat hankkeen laskut. Rehtori
toimii oman koulunsa hankkeiden hyväksyjänä.
Koulusihteereillä on tärkeä rooli kouluilla, sillä he toimivat rehtorin oikeana kätenä
ja antavat koulun kansliapalvelut. Hanketoiminnassa koulusihteerit tiliöivät laskut
ja ohjaavat ne oikealle henkilölle tarkastettavaksi. Koulusihteereille lähetettiin myös
joulukuussa 2008 sähköpostikysely, jossa kysyttiin onko käytössä ohjeistus, tarvi-
taanko hankeneuvontaa, minkälaisia ongelmia on ollut ja minkälaista apua hanke-
toimintaan toivotaan saavan. Lisäksi annettiin mahdollisuus vapaaseen kommen-
tointiin. Taulukossa 6 näkyy koulusihteereille esitetyt kysymykset.
TAULUKKO 6.  Kysymykset koulusihteereille.
Koulusihteereille esitettiin kysymykset:
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1. Onko sinulla käytössäsi projektiohjeistus?
2. Tarvitsetko ohjeistusta tai hankeneuvontaa?
3. Minkälaisissa asioissa on esiintynyt epäselvyyksiä/ongelmia.
4. Minkälaista apua toivoisit hanketoimintaan?
5. Sana on vapaa, kiitos!
Koulusihteerit toimivat kouluilla hankkeiden vetäjien apuna. Heillä on käytössään
talouden raportointiohjelmat ja he voivat ottaa hankkeisiin liittyviä talousraportteja.
Koulusihteeri on tärkeä yhteyshenkilö koulun hankkeen vetäjälle.
4.3.2 Haastattelut
Toisessa vaiheessa haastateltiin hallinto- ja tukipalveluiden eri toimijoita, joiden
työhön hankkeet läheisesti liittyvät. Haastattelulla pyrittiin selvittämään, minkälais-
ta tietoa hankkeista tarvitaan ja missä tietoa pitäisi säilyttää. Haastatteluihin saatiin
vastaukset, joko ryhmävastauksena tai yksittäisenä haastatteluna. Kaikki saadut
kommentit kirjattiin ylös. Taulukossa 7 on kysymykset, jotka esitettiin hallinto- ja
tukipalveluyksikön henkilöstölle.
TAULUKKO 7. Kysymykset hallinto- ja tukipalvelun henkilöstölle.
Hallinto- ja tukipalveluiden johdolle esitettiin kysymykset:
1. Mihin sinä tarvitset tietoa hankkeista?
2. Minkälaista tietoa tarvitset?
3. Vastaako nykyinen tieto tarpeita, onko se tarkkaa, onko se oikea aikais-
ta, saako sitä riittävästi?
4. Mitä ongelmia näet opetustoimen hanketoiminnassa?
5. Miten asiaa tulisi mielestäsi kehittää?
6. Sana on vapaa, kiitos!
Ensimmäinen haastattelu kohdistettiin opetus- ja kasvatusjohtajalle ja suunnittelu-
ja kehittämispäällikölle tammikuussa 2009. Molemmilla on tärkeä rooli perusope-
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tuksen ja lukiokoulutuksen työn ja toiminnan ohjaamisessa. Haastattelut tehtiin
kahden viikon välein. Haastattelut kestivät yhteensä noin kolme tuntia. Molemmilta
haastateltavilta saatiin hyviä kommentteja ja ehdotuksia hanketoiminnan parantami-
seksi. Lisäksi pohdittiin myös tulevaa hanketoimintaa ja siihen liittyviä epäkohtia.
Syksyllä 2009 tarkennettiin opetus- ja kasvatusjohtajan kanssa edellisen haastatte-
lun asioita ja käytiin läpi uusia esille tulleita ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja.
Loppuhaastatteluun kului aikaa tunti.
Toinen haastattelu oli toimistosihteerin ja kahden kanslistin ryhmähaastattelu, joka
suoritettiin heinäkuussa 2009. Toimistosihteeri ja kanslistit ovat kiinteästi mukana
hankkeiden taloushallintoon liittyvissä tehtävissä. Haastattelussa käsiteltiin talous-
asioita aluksi keskustellen ja sen jälkeen käytiin läpi taulukon 7 kysymykset. Kes-
kustelu sujui hyvin ja muistiinpanoihin kerääntyi keskustelun edetessä paljon asiaa.
Haastattelussa vastaukset painottuivat talousasioihin. Aikaa ryhmähaastatteluun
kului kaksi tuntia.
Kolmas haastattelu tehtiin seutukehittäjälle. Seutukehittäjällä on tärkeä rooli sivis-
tystoimen seudullisessa kehittämisessä. Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet hankkeissa
toimenpideohjelmineen on saatava sujumaan kaikkien yhteistyökumppaneiden
kanssa. Asiaan vaikuttaa myös hankkeiden hallinnoinnin sujuminen, joka on tärkeä
seikka yhteistyöhankkeissa. Seutukehittäjän kanssa käytiin useita keskusteluja syk-
syn aikana hanketoiminnasta ja etsittiin ratkaisuja esille tulleisiin epäkohtiin. Reilun
tunnin pituinen haastattelu suoritettiin joulukuussa 2009. Sen jälkeen seutukehittä-
jän kanssa käytiin läpi valmistumassa olevat hankeohjeet tammikuussa 2010. Aikaa
hankeohjeiden kanssa kului vajaa kaksi tuntia.
Neljäs haastattelu suoritettiin seutuhankkeiden hankekoordinaattoreille ryhmähaas-
tatteluna joulukuussa 2009. Hankekoordinaattorit ovat myös vastuullisessa roolissa
koordinoidessaan seudullisia yhteishankkeita tavoitteiden mukaan. Haastattelussa
esitettiin poikkeavasti taulukon 3 kysymykset. Kolme koordinaattoria osallistui
ryhmähaastatteluun. Yksi heistä ei päässyt osallistumaan, koska oli sairaslomalla.
Ryhmähaastatteluun kului aikaa kaksi tuntia. Viikko haastattelun jälkeen tarkennet-
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tin askarruttavia asioita vielä sähköpostin välityksellä. Sähköpostissa kautta tulikin
paljon huomioitavia asioita.
Viimeinen haastattelu tehtiin talousjohtajalle tammikuussa 2010 junamatkalla Mik-
keliin. Talousjohtaja vastaa sivistystoimialan talousarviosta ja sen toteutumisesta
sekä kaikesta talouteen liittyvistä asioista toimialalla. Talousjohtajalla on tärkeä
rooli mm. perusopetuksen ja lukiokoulutuksen talouteen ja hankintoihin ja sen
myötä hankkeiden talouteen liittyvissä asioissa.  Haastattelussa käytettiin taulukon
7 kysymyksiä. Sen jälkeen käytiin läpi myös hankeohjeiden sisältöä ja tarkennettiin
hankeohjeisiin liittyviä tekstejä. Aikaa asioiden käsittelyyn kului junamatkan verran
Lahdesta Mikkeliin (kaksi tuntia).
Hallinto- ja tukipalvelujen toimistohenkilöstön, talousjohtajan ja seutukehittäjän
vastaukset antoivat suuntaa siihen, miten asiaa tulisi kehittää hallinto- ja tukipalve-
lujen osalta.
4.3.3 Tutkijan havainnointia
Kolmanneksi havainnoitiin. Havainnointi oli alun perin tarkoitus toteuttaa puo-
len vuoden mittaisena jaksona. Se kuitenkin venyi kuitenkin 13 kk:n mittaiseksi
ajanjaksoksi, koska epäselviä asioita alkoi tulla ryppäänä alkusyksystä 2009. Ha-
vainnointi suoritettiin ajalla 1.1.2009 – 31.1.2010.
Havainnointia suoritettiin kahdella tavalla. Havainnointi tapahtui erilaisissa palave-
reissa, jotka koskivat hanketoimintaa ja taloutta. Niitä olivat koulusihteerien pala-
verit, joita oli neljä kappaletta vuoden aikana. Yksi rehtoripalaveri sekä erilaiset
pienimuotoisemmat hanketoimintaan liittyvät muut palaverit ja ohjausryhmien ko-
kokoukset. Niihin tutkija osallistui kokouksen jäsenenä ja havainnointi tapahtui
kokouksen ohella. Toinen osa havainnointia tapahtui normaalin työ puitteissa, eri-
laisista yhteydenotoista eri toimijoiden kanssa. Tutkija oli sisällä organisaatiossa ja
kirjasi lomakkeelle kaikki hankkeisin liittyvät yhteydenotot. Havainnoinnin etuna
oli, että sen avulla saatiin suoraa informaatiota ihmisten käyttäytymisestä. Samalla
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se antoi pääsyn luonnollisiin tapahtumiin organisaatiossa. Yhteydenottoja tuli mm.
hankkeiden vetäjiltä, koulusihteereiltä ja rehtoreilta. Yhteydenottoja tuli myös ra-
hoitajataholta ja kaupungin talouspalvelukeskuksesta, joka vastaa mm. palkanlas-
kennasta ja tukirahoituksen tulouttamisesta oikeaan paikkaan.
Havainnointi tuki haastatteluja, sen avulla saatiin tarkempi näkemys totuudesta.
Parhaita pohjatiedon antajia ovat ne, jotka tekevät työkseen hanketoimintaan liitty-
viä tehtäviä. Havainnointi valittiin tutkimusmenetelmäksi siksi, että sen avulla saatu
tieto on monipuolisempaa. Havainnoinnista pidettiin päiväkirjaa, johon kirjattiin
ylös puhelimitse ja sähköpostilla saapuneet kysymykset ratkaisuineen. Lisäksi kir-
jattiin missä roolissa kysymyksen esittäjä oli. Myös henkilökohtaisista tapaamisista
dokumentoitiin esille tulleet ongelmat ja niiden ratkaisut. Lopuksi näistä asioista
etsittiin yhtäläisyyksiä.  Päiväkirjaa ei pidetty systemaattisesti, vaan se oli joustavaa
eli strukturoimatonta, koska asiasta haluttiin mahdollisimman paljon monenlaista
ennakkotietoa. Havainnointi oli eri palavereissa erilaista. Osassa se oli osallistuvaa
ja toisissa ei-osallistuvaa. Tutkija oli sisällä organisaatiossa ja hänellä oli paljon
taustatietoa aiheesta. Havainnointi ei kohdistunut pelkästään verbaaliseen asioiden
ilmaisuun. Myös eleet ja ilmeet sekä muu liikehdintä olivat havainnoinnin kohteena.
Seuraavissa kolmessa tarinassa on kuvattu havainnoinnista esille tulleita asioita.
Palkanlaskenta otti yhteyttä hallinto- ja tukipalveluun ja ilmoitti,
ettei koulun opettajan sijaiselle voida maksaa koulun tekemän pal-
kantilauksen mukaisia palkkakustannuksia. Sijaisopettajan tunnit oli
tilattu koululta asianmukaisesti, mutta asiasta ei ollut tehty viran-
haltijapäätöstä. Palkanmaksuun liittyvät asiat perustuvat aina viral-
liseen päätökseen.
Asia korjaantui sillä, että koulu sai tiedon puuttuvasta päätöksestä ja rehtori teki
hankkeeseen liittyvän Vh-päätöksen ja lähetti sen tiedoksi palkanlaskentaan.
Toisella esimerkillä on tarkoitus korostaa, että että hankkeen toteuttajan on ym-
märrettävä vastuunsa ja sen mihin on sitouduttu, kun hankehakemus on allekirjoi-
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tettu. Hankkeen toteuttaja on kokonaisvastuussa hankkeen toiminnasta ja taloudes-
ta.
Opetushallituksen tarkastaja otti yhteyttä koulutuksen järjestäjään
toukokuussa 2009 (hallinto- ja tukipalveluihin). Tarkastaja kertoi,
että OPH on myöntänyt eräälle koululle tukirahoitusta tietyn hank-
keen toteuttamiseksi. Koulu ei ollut toimittanut 31.3.2009 mennessä,
kuten rahoituspäätös olisi edellyttänyt, selvitystä siitä mihin 2.000
euron tukiraha on käytetty. Tarkastaja antoi koulutuksen järjestäjäl-
le kolme viikkoa aikaa selvityksen tekemiseen.
Hallinto- ja tukipalveluista otettiin yhteyttä koulun rehtoriin. Rehtori lupasi hoitaa
asian. Hän ilmoitti kahden viikon kuluttua, ettei hanketta ole voitu toteuttaa koko-
naisuudessaan ja siitä on tehty laskelma, joka on toimitettu opetushallitukselle.
Laskelma oli itse tehty Excel-taulukkoon, eikä se perustunut viralliseen kirjanpi-
toon, joten OPH ei sitä hyväksynyt. Rehtoria pyydettiin toimittamaan kirjallinen
raportti asiasta hallinto- ja tukipalveluihin. Hankkeen kirjanpitoajo tulostettiin
talousjärjestelmästä. Siitä oli nähtävissä, että 2.000 euron tukiraha oli saatu etukä-
teen ja siitä oli käytetty perustellusti n. 700 euroa. Kun koululta saatiin kirjallinen
allekirjoitettu raportti toiminnasta, liitettiin siihen kirjanpito-ote ja lähetettiin
OPH:n tarkastajalle. Samalla palautettiin käyttämättä jäänyt tukiraha takaisin
OPH:lle.
Kolmannessa esimerkissä tuodaan esille tukirahan tulouttamisen tärkeyttä oikeaan
paikkaan. Ulkopuolinen tukirahoitus tulee usein hankkeelle jo etukäteen.
Hanke oli saanut 110.000 euron tukipäätöksen OPH:lta vuoden
2009 alussa. Hanketta toteutettiin vuoden 2009 aikana rahoituspää-
töksen edellyttämällä tavalla. Loppuvuonna hankekoordinaattori te-
ki raportin toiminnasta ja samalla otettiin kirjanpito-ote talouden
toteumasta. Kirjanpito-otteesta huomattiin, ettei hankkeella ollut ol-
lenkaan tuloja. Hankekoordinaattori ihmetteli asiaa tukipalveluihin,
sillä hän oli saanut OPH:n kirjallisen päätöksen asiasta.
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Hallinto- ja tukipalveluista otettiin yhteyttä talouspalvelukeskukseen. Tukiraha
löytyi, se oli kaupungin selvittelytilillä, kun sen omistajaa ei ollut saatu selville.
Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu vastata hankkeen taloudesta ja toiminnasta.
Hankekoordinaattorille kerrottiin, että asiakirjojen on kuljettava diaarijärjestelmän
kautta, jolloin saadusta rahoituspäätöksestä voidaan myös tiedottaa sähköisesti ja
näin saada tukiraha tuloutettua saman tien oikeean paikkaan. Tässä esimerkissä
tulee esille, kuinka tärkeä on, että tukirahan tulouttamisen prosessi on sujuva.
4.3.4 Benchmarking
Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa vertailtiin muista kaupungeista saatuja tietoja.
Sähköpostikysely lähetettiin 10 suurimman kaupungin opetustoimeen. Kunnat ver-
tailevat tietojaan erilaisten tunnuslukujen ja talouslukujen kautta. Kymmenen suu-
rimman kaupungin tiedot otetaan usein esille, kun vertaillaan kaupunkien tietoja
keskenään. Vertailuja tekevät kaupungit omissa tilastoissaan ja mm. tilastokeskus
(www.tilastokeskus.fi).  Tässä tapauksessa valittiin myös kymmenen suurinta kau-
punkia vertailutiedon keruukohteeksi. Väestörekisterikeskus pitää kirjaa Suomen
kuntien asukasluvuista. Alla olevassa taulukossa on lueteltu Suomen 10 suurinta
kuntaa ja niiden väkiluvut tammikuussa 2010. (Väestörekisterikeskus, 26.2.2010).
Lahti kuuluu kymmenen suurimman kaupungin joukkoon ja siksi haluttiin ottaa
mukaan vielä 10. vertailukaupunki. Mukaan valittiin myös Rovaniemen kaupunki.
Taulukossa 8 on näkyvillä 10 suurinta kaupunkia ja Rovaniemen kaupunki asukas-
lukuineen tammikuussa 2010.
TAULUKKO 8. Suomen suurimmat kunnat 1-10 ja 15, väkilukuineen tammikuus-
sa 2010 (www.vaestorekisterikeskus.fi).
SIJA KUNTA ASUKKAAT
1. Helsinki 583 549
2. Espoo 244 474
3. Tampere 211 633
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4. Vantaa 198 039
5. Turku 176 242
6. Oulu 139 275
7. Jyväskylä 129 676
8. Lahti 100 944
9. Kuopio 92 730
10. Kouvola 88 193
- - - - - - - - -
15. Rovaniemi 59 890
Rovaniemen kaupunki otettiin tutkimukseen mukaan siitä syystä, että se on tutkijan
syntymäkaupunki. Taulukossa olevien kaupunkien opetustoimiin lähetettiin sähkö-
postikysely syyskuussa 2009, jossa kysyttiin onko kaupunkinne tehnyt opetustoi-
men hankeohjeet ja onko mahdollista saada ne vertailtavaksi.
50
5 PERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN HANKEOHJEET JA
HANKEREKISTERI
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia ja anlysoidaan niitä. Tutkimuksen
tulokset ohjasivat hankeohjeiden sisällön muodostumista ja vaikuttivat hankerekis-
terin sisältöön.
5.1 Tutkimuksen tulokset ja analysointi
Tutkimuksen sähköpostikyselyt ja haastattelut kohdennettiin 88 henkilölle. Vasta-
uksia saatiin yhteensä 66 henkilöltä. Keskimääräinen vastausprosentti oli hyvä, 75.
Taulukosta näkyy kyselyjen ja haastattelujen vastausprosentit perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen sekä hallinto- ja tukipalvelut -yksikön osalta.
TAULUKKO 9. Kyselyyn ja haastatteluun vastaajat ja vastausprosentit.
Kohde Osallistujat Vastaajat Vastaus - %
Perusopetus- ja lukiokoulutus 77 56 72,7
Hallinto- ja tukipalvelut 11 10 90,9
Yhteensä 88 66 75,0
Hallinto- ja tukipalveluyksikön osalta haastateltavien joukko oli pieni ja haastattelut
onnistuivat kaikkien muiden osalta, paitsi yhden, joka oli haastatteluajankohtana
sairaana.
Tarkastellaan lähemmin perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta saatujen vastausten
määrää. Kysely lähetettiin 29 rehtorille ja vastauksia saatiin 22. Hankkeiden vetäjjiä
oli 23 ja heiltä saatiin 16 vastausta. Koulusihteereitä on 25 ja kyselyyn vastasi 18.
Seuraavasta kuviosta 6, näkyy perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kyselyyn vas-
tanneiden lukumäärä.
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KUVIO 6. Sähköpostikyselyn vastausten lukumäärä.
Vastausprosentti oli rehtoreilla 76, hankkeiden vetäjillä 70 ja koulusihteereillä 72.
Kyselyyn saatiin paljon vastauksia, siihen vastasivat todennäköisesti ne henkilöt,
jotka ovat mukana hanketoiminnassa ja halusivat olla vaikuttamassa hankeohjeiden
sisältöön.
Hirsjärven ym. mukaan (2009, 224) aineistoa voidaan selittää tai ymmärtää. Tässä
tutkimuksessa analyysitavaksi on otettu ymmärtäminen, sillä se antaa parhaan vas-
tauksen ongelmaan. Aineistoon tutustumisen yhteydessä tehtiin teemoihin liittyviä
valintoja, sillä kaikkea kerättyä materiaalia ei pystytty hyödyntämään. Vastauksia
pyrittiin ymmärtämään ja niistä pyrittiin päättelemään pääasiat.
Kyselyjen vastaukset kerättiin yhteen ja tiedot tarkastettiin. Kaikki vastanneet oli-
vat antaneet selkeitä vastauksia. Yhtään vastausta ei tarvinnut hylätä epäselvyyksi-
en vuoksi. Yksi muistutussähköposti lähetettiin, jolloin vastauksia saatiin vielä kak-
si lisää.  Sen jälkeen aineisto järjestettiin vastaajien ryhmien mukaisesti. Rehtorien,
hankkeiden vetäjien ja koulusihteerien vastaukset laitettiin jokainen omaan nip-
puunsa. Jokaisen ryhmän vastauksia kirjoitettin auki taulukkoon ja etsittiin saman-




















Haastattelut venyivät ajallisesti liian pitkälle ajalle, koska niitä tehtiin vuoden aika-
na ripotellen aina kun aika salli. Olisi ollut ehkä parempi, että haasttattelujakso olisi
tehty esimerkiksi kahden kuukauden aikana napakasti. Haastattelussa tutkija kir-
joitti vastaukset ylös. Se hidasti haastattelujen etenemistä, mutta antoi myös vas-
taajille miettimisaikaa, jonka avulla saatiin pohdittuja vastauksia kysymyksiin.
Havainnointiaika tuntui sopivalta. Jos se olisi toteutettu puolen vuoden aikana, olisi
tulokset jäänyt paljon laihemmiksi. Tutkimuksen loppupuolella tuli esille paljon
asioita, jotka vaikuttivat ohjeistuksen sisältöön. Lopuksi kaikki vastaukset koottiin
yhteen ja lajiteltiin aihe-aluettain. Taulukkoon on koottu asiat, jotka nousivat esille
eri toimijoiden näkökulmasta.
TAULUKKO 10. Toimijoiden tietotarve hankkeissa.
Toimija Tietotarve
Rehtorit -ohjeita mitä kuuluu hankkeen hallinnoijan tehtäviin
-ohjeita mitä viranhaltijapäätöksiä tehdään myönteisen rahoitus-
päätöksen jälkeen ja minkälainen on päätöksen teksti
Koulusihteerit -tietoa mitä hankkeita omalla koululla on meneillään
-tietoa kuka toimii hankkeen vetäjänä /tarkastaa laskut






-kirjalliset hankeohjeet ja yleistietoa organisaatiosta (kenen ni-
missä, hakemukset lähetetään, laskutusosoite, tilinumero jne.)
-ohjeita projektin taloushallintoon ja lukuapua kirjanpidon ottei-
siin sekä apua määrärahan seurantaan
-perehdyttämistä talon tavoille (uusille henkilöille)
-ohjeita hankkeen vetäjän tehtävistä ja ohjausryhmän tehtävistä
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-tietoa vireillä ja käynnissä olevista hankkeista ja niiden taloudel-
lisista vaikutuksista päätöksen tekoa varten
-sitoutumista hankkeisiin/toteuttamiseen
-reaaliaikaista tietoa mitä hankkeissa on saatu aikaan
-selkeät ohjeet eri rooleissa toimijoille
-hankkeen päättyessä arviointi ja tulosten levittäminen sekä nii-
den myötä toiminnan kehittäminen
Toimijoilla oli erilaisia tiedon tarpeita ja suurin osa niistä osoittautui yhteisiksi.
Rehtorit kaipasivat ohjeita siitä, milloin tehdään viranhaltijapäätös ja minkälainen
teksti päätökseen pitää kirjoittaa. Lisäksi kaivattiin ohjeita siitä, mitä kuuluu pro-
jektin hallinnoijan tehtäviin ja milloin asiakirjat lähetetään koulutuksen järjestäjän
kautta.
Koulusihteerit kaipasivat talousohjelmien käyttökoulutusta, jotta he osaisivat antaa
hankkeiden vetäjille kirjanpitoajoja hankkeista. Tietoa siitä, mitä hankkeita koululla
on meneillään ja kuka on henkilö, joka tarkastaa hankkeen laskut. Laskujen tiliöinti
tuotti myös ongelmia ja siihen pyydettiin tiliöintiohjetta. Ohjeita kaivattiin myös
projektityöhön ja siihen miten projektin eri vaiheissa toimitaan ja miten koulusih-
teerin työt liittyvät projektitoimintaan.
Osa hankkeiden vetäjistä ja koordinaattoreista kaipasi ohjeita talon tavoille. Var-
sinkin uudet henkilöt, toivat esille, että eivät olleet saaneet perehdyttämistä ja siksi
eivät tienneet miten olisi pitänyt toimia tai kehen olisi pitänyt ottaa yhteyttä. Osa
koki myös hankalaksi laskujen tarkastamisen, koska laskut tulivat sähköpostin
kautta kuvana. Selkeyttä toivottiin myös siihen, mitä kuuluu hankkeen vetäjän teh-
täviin ja ohjausryhmän tehtäviin. Lisäksi toivottiin yhteyshenkilöitä, joilta saa lisä-
tietoja ja apua tarvittaessa.
Lähes kaikki tarvitsivat tietoa, miten hanketta hallinnoidaan ja mitä projektyöhön
kuuluu. Lisäksi tarvittiin tietoa menettelytavoista niin asiakirjahallinnon osalta kuin
talouteen liittyvissä asioissa. Tulosten arviointi ja niiden levittäminen organisaation
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toiminnan kehittämiseen korostui sivistystoimialan hallinto- ja tukipalveluyksikön
tarpeissa.
Vertailutietojen käyttö jäi vähäiseksi, sillä vain neljältä kaupungilta saatiin hankeoh-
jeet vertailtavaksi. Yksi kaupunki ilmoitti, että heidän hankeohjeensa on intrassa,
eikä sitä voida toimittaa. Kolmella muulla kaupungilla oli hankeohjeet juuri tekeillä.
Kahdelta kaupungilta ei saatu vastausta. Asiasta voidaan päätellä, että projektitoi-
minnan lisääntyminen on yllättänyt muutkin kaupungit ja nyt ollaan joko miettimäs-
sä tai tekemässä ohjeita. Toisaalta voidaan ajatella, ettei kaikilla ole ongelmia
hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä asioissa ehkä projekteja ei ole niin paljon tai
projektityöosaaminen on hallitumpaa ja kokemusta on enemmän. Olisi ehkä kan-
nattanut lähestyä jotain kaupunkia ja tutustua esimerkkinä yhteen konkreettiseen
hankkeeseen ja sen toteuttamiseen alusta loppuun. Siitä olisi voinut saada parem-
paa vertailutietoa.
Tutkimusmenetelmistä koottujen yhteistietojen perusteella saatiin esille kolme tee-
maa, jotka ohjasivat hankeohjeiden tekoa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi
esille tulleet teemat: projektityöosaaminen, asiakirjahallinto ja talousasiat. Lopuksi
käydään läpi kyselylomakkeen kohdassa ”sana on vapaa” esiintulleita asioita.
5.1.1 Projektityöosaaminen
Kyselyistä ja havainnoinnista nousi esille, että usea toimija kaipasi yleisiä ohjeita
projektityöhön. Hankkeissa toimijoilla on erilaisia rooleja mm. toteuttaja, hallinnoi-
ja ja hankkeen vetäjä. Jokaisella on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Projektintyön
osaaminen helpottaa työskentelyä. Kun tietää mitä pitää missäkin vaiheessa tehdä,
on toimiminen helpompaa ja asiat tulee myös tehtyä. Kaikilla hankkeen toteuttajilla
ei ollut tietoa, mitä kuuluu hankkeen hallinnoijan ja vetäjän tehtäviin ja vastuisiin.
Hankkeen toteuttaja allekirjoittaessaan rahoitushakemuksen, vastaa rahoittajalle
hankkeen toteuttamisesta ja sen etenemisestä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Esil-
le nousi myös se, että rahoituspäätöksen tukikelpoisuus ehtoja ei ollut luettu ja
siksi raportointi saattoi jäädä tekemättä. Tapauksia oli vähän.
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Parissa hankkeessa ei ollut oivallettu, että ohjausryhmä perustaminen kuuluu han-
ketoimintaan. Oikeanlainen ohjausryhmä on hankkeen toteutumisen kannalta rat-
kaiseva tekijä. Ohjausryhmä on myös projektin vetäjän paras apu. Esille nousi vielä,
että perehdyttämiseen olisi pitänyt panostaa hankkeen alkuvaiheessa. Uusille työn-
tekijöille olisi pitänyt järjestää erikseen tilaisuus, jossa olisi kerrottu talon tapoja ja
tarvittavia ohjeita. Näin ei ollut toimittu uusien työntekijöiden osalta.
Projektikansion muodostaminen ja tärkeimmän materiaalin dokumentointi ja arkis-
tointi eivät myöskään olleet kaikille tuttuja asioita. Kaikki toimijat eivät tienneet,
että dokumentaatio on yksi rahoituksen ehto. Havainnointi vahvisti sen,
etteivät kaikki ymmärtäneet dokumentaation merkitystä, vaan pitivät sitä vähem-
män tärkeänä asiana. Ulkopuolista tukirahaa myöntävät tahot edellyttävät, että
toteuttaja pystyy todentamaan miten tukiraha on käytetty. Hankkeiden dokumen-
tointi ja arkistointi edellyttää, että kaikki projektin tärkeimmät asiakirjat kootaan
yhteen paikkaan ja arkistoidaan sekä noudetetaan arkistointiohjeita.
5.1.2 Asiakirjahallinto
Tutkimusmenetelmien triangulaatio toi esille, että osa toimijoista ei tiennyt, että
hankkeisiin liittyvät saapuvat ja lähtevät asiakirjat tulee lähettää koulutuksen järjes-
täjän nimissä ja diarioida koulutuksen järjestäjän diaarijärjestelmään. Tietoa ei ollut
myöskään siitä, milloin tehdään viranhaltijapäätös ja mitä päätöksen tulee sisältää.
Sivistystoimialalla on tärkeä tietää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vireillä ja
käynnissä olevat hankkeet. Asiakirjahallinnon ajantasalle saattaminen on asia, jonka
avulla pystytään seuraamaan hankkeen elinkaarta. Saapuneiden ja lähtevien kirjei-
den diarioinnin avulla voidaan toimia asioiden edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoit-
taa viranhaltijapäätöksen tekemistä ja siitä tiedottamista tarvittaville osapuolille.
Tietojen avulla pystytään myös päivittämään hankerekisteri. Hakemusasiakirjat on
tehtävä koulutuksen järjestäjän nimissä jolloin asiakirjat saadaan suoraan oikeaan
paikkaan. Sen jälkeen diarioidaan asianhallintajärjestelmään. Diarioinnin jälkeen
asiakirja lähetetään sähköisenä tiedoksi sen osapuolille ja henkilöille joita asia kos-
kee.  Tarvittaessa asiasta tehdään viranhaltijapäätös ja lähetetään sähköisenä tie-
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doksi ko. henkilöille. Asiakirjahallinnon diarointi antaa tiedot hankerekisterin päi-
vättämiseen.
5.1.3 Talousasiat
Kyselyistä ja haastatteluista nousi esille, että toimijat kokevat tarvitsevansa tiliöin-
tiohjeita ja ohjeita kirjanpito-otteiden lukemiseen ja tulkitsemiseen. Esille nousi,
etteivät kaikki osanneet lukea saamiaan kirjanpitoraportteja. Laskujen tarkastami-
nen koettiin ongelmalliseksi sen vuoksi, ettei tiedetty kuka on projektin vetäjä ja
kuka toimii projektin hallinnoijana. Myös tukirahoituksen tulouttaminen ja seuraa-
minen oli jäänyt huomiotta. Havainnointi osoitti myös erikseen sen, että tiliöinnissä
on ongelmia, sillä jälkeenpäin tehtiin paljon tiliöinteihin liittyviä korjausmuistioita.
Tukirahan tulouttamisen ja sen seuraamisen tärkeyttä ei myöskään ymmärretty.
kuuluvan projektin vetäjän tehtäviin. Joissakin tapauksissa tukirahaa kaivattiin vas-
ta vuoden lopussa, kun huomattiin, ettei hankkeella olekaan tuloja. Hankenumero
ja laskutusosoite olivat myös sellaisia asioita, jotka eivät olleet kaikkien tiedossa.
5.1.4 Kyselyn ”sana on vapaa” –kohta
Vapaasti kommentoitavasta kohdasta tuli esille asioita, jotka haluan vielä erikseen
mainita. Kaksi hankkeen vetäjää (lehtoreita oman työn ohella) toivat esille, että
mitään hankeohjeita ei kaivata. He ilmoittivat: ” ennenkin on selvitty ja osataan
kysyä, kun apua tarvitaan.”  Ne hankkeen vetäjät, jotka vastustivat hankeohjeita,
eivät tienneet tai ymmärtäneet, että sivistystoimialalla on paljon erilaisia hankkeita.
Näiden henkilöiden hankkeet ovat KV-hankkeita, joiden toteuttaminen ei vaadi niin
”raskasta” hallintoa. Vastustus saattoi johtua siitä, että he ovat tottuneet toimimaan
itsenäisesti, eivätkä ymmärtäneet asiaa toimialan näkökulmasta.
Useampi hankkeen vetäjä ja koordinaattori sen sijaan toivoi hankeohjeita. Selven-
nyksenä esitettiin, että ohjeiden tulisi olla selkeät ja helppolukuiset. Samalla kiitel-
tiin etukäteen sitä, että joku on ottanut huolekseen ohjeiden laatimisen. Hankeoh-
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jeiden tarpeellisuus ei siis ollut yksistään hallinto- ja tukipalveluyksikön huomioi
vaan siihen oli todellinen tarve myös opetuspuolella.
Yllättävänä seikkana tuli esille, että kaikilla hanketoimijoilla ei ollutkaan ymmärrys-
tä mitä kaikkea projektityöhön kuuluu. Osa kysyi vielä erikseen hankkeen vetäjän
tehtäviä ja vastuita ja pyysi niistä selvitystä. Asiakirjojen dokumentointi herätti
myös kysymyksiä ja se missä hankeasiakirjoja kuuluu säilyttää.
Toimialan hallinto- ja tukipalvelut –yksiköstä toivottiin tietoa, mitä hankkeissa on
saatu aikaan ja systeemiä niiden arviointiin. Lisäksi perään kuulutettiin sitoutumista
hankkeisiin ja niiden toteuttamiseen. Toisaalta haluttiin myös linjauksia siitä, min-
kälaisiin hankkeisiin rahoitusta sivistystoimialalla tulevaisuudessa haetaan.
5.2 Tutkimuksen arviointi
Kokonaisuudessaan tutkimus onnistui hyvin. Tutkimuskysymykseen ja sen alaky-
symyksiin saatiin vastaukset esille tulleiden teemojen kautta.  Kokonaisuudessaan
tutkimukseen käytetty aika venyi alkuperäistä suunnitelmaa pidemmäksi. Tutkimus
oli tarkoitus hoitaa puolessa vuodessa. Nyt siihen kului aikaa 14 kuukautta. Tutki-
muksen venymisen osalta voi jälkeenpäin olla vain hyvillään. Havainnointi nosti
esille syksyn 2009 aikana paljon asioita, jotka pystyttiin huomioimaan hankeohjeis-
sa. Niitä olivat mm. ohjeet yleiseen projekityöhön ja hallinnoijan sekä toteuttajan
vastuut ja ohjausryhmälle kuuluvat tehtävät.
Tutkimuksen ensimmäiseen osuuteen, sähköpostikyselyyn, saatiin vastaukset nope-
asti.  Vain yksi karhuviesti jouduttiin lähettämään ja sen avulla saatiin kaksi vasta-
usta lisää. Varsinaiset tutkimuskysymykset olivat yksinkertaisia ja lyhyitä. Kysy-
mykset olisivat onnistunneet paremmin, jos niiden miettimiseen ja muokkaamiseen
olisi ollut mahdollista käyttää enemmän aikaa.
Haastattelut oli tutkimuksen toinen osa. Se tarkoituksena oli kartoittaa hallinto- ja
tukipalveluiden tarvitsemaa tietoa hankkeista. Haastattelut olisi voinut hoitaa lyhy-
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emmällä ajanjaksolla. Nyt niitä tehtiin vuoden aikana useampi. Lisäksi haastattelu-
jen tavoitteena oli saada toimialan johdossa keskustelua siitä, lähdetäänkö ohjeissa
ottamaan kantaa siihen, minkälaisiin hankkeisiin rahoitusta haetaan. Joissakin
hankkeissa tukirahan osuus on pieni ja jos sitä joudutaan esim. palauttamaan aihe-
uttaa se paljon selvittelyä ja jälkityötä. Oletuksena oli, että hankeohjeisiin ei oteta
kantaa, mutta asia oli tarkoitus saada keskusteluun ja pohjaksi mahdollisesti tulevil-
le linjauksille.
Kolmantena toteutettiin havainnointi. Sen osuus oli mielenkiintoinen. Siihen käytet-
tiin aikaa paljon enemmän kuin alun perin oli tarkoitus.  Havainnointiin käytetty
aika pidentyi puolesta vuodesta 13 kuukauteen. Sen rooli kasvoi viimeisen puolen
vuoden aikana paljon, kun yhteydenottoja ja kysymyksiä hanketoiminnasta alkoi
tulla useasta eri suunnasta niin toimijoilta kuin rahoittajataholta.  Ilman havainnoin-
tiajan pidentämistä tulokset olisivat saattaneet jäädä paljon laihemmaksi. Havain-
noinnin avulla saatiin konkreettista tietoa siitä, mitä ongelmia on ollut ja miten ne
ratkaistiin. Havainnoinnin avulla kerättiin tärkeää pohjatietoa, josta oli apua hanke-
ohjeiden luomisessa.
Vertailutietoja saatiin vähän. Projektiohjeet saatiin Espoosta, Turusta ja Tampe-
reelta sekä Rovaniemeltä.  Lisäksi Espoosta saatiin erilliset talousohjeet. Vertailu-
tietoja on käytetty apuna siten, että on käyty läpi neljän kaupungin hankeohjeet ja
verrattu otsikoittain yhteiset asiat ja ne asiat jotka eroavat toisistaan. Vertailutieto
muiden kaupunkien ohjeista antoi vahvistusta sille, että ohjeissa on hyvä olla myös
projektityön käytänteitä. Vertailutiedot jäivät vähäisiksi, mutta mukavaa oli saadsa
postia vanhasta kotikaupungista. Vertailutietoja olisi voinut kysyä joltain pienem-
mältä kaupungilta ja selvittää tarkemmin esimerkiksi yhteen hankkeeseen liittyvän
prosessin kulun.
Tutkimuksen alusta asti tuli selkeästi ilmi, että toimijat kaipasivat kirjallisia ohjeita.
Esille nousi myös tarve hanketietojen kokoamisesta yhteen paikkaan. Sen vuoksi
kehittämistyö jakautui kahteen osaan. Ensimmäiseksi koottiin perus- ja lukio-
opetuksen hankerekisteri ja sen jälkeen luotiin hankeohjeet.
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Kehittäjän rooli omassa organisaatiossa on välillä hankala. Varsinkin roolin vaihta-
minen työntekijästä tutkijaksi oli joskus vaikeaa ja objektiivisuus saattoi kadota
hetkellisesti. Seuraavissa kappaleissa selostetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuk-
sen hankeohjeet ja hankerekisteri.
5.3 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankeohjeet ja hankerekisteri
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankeohjeet on pyritty tekemään yksinker-
taiseksi ja helppolukuiseksi. Aluksi on kerrottu hallinto- ja tukipalvelun yhteyshen-
kilöt. Toisessa luvussa käydään läpi, mikä projekti/hanke on. Kolmannessa luvussa
on kerrottu mistä ja minkälaisiin hankkeisiin tukirahoitusta saadaan. Luvuissa neljä
ja viisi käsitellään projektityötä ja projektinhallintaa. Luvussa kuusi käydään läpi
asiakirjahallintoon liittyviä asioita ja luvussa seitsemän käsitellään hankkeisiin liitty-
viä talousasioita. LIITTEENÄ 2 on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankeoh-
jeet.
Hankerekisteri luotiin Lotus Notesin (sähköposti) tietokantaan. Mallia otettiin
kaupungin vanhasta EU-hankerekisterin pohjasta. Ratkaisu oli edullinen ja rekisteri
on helppokäyttöinen. Järjestelmään voidaan antaa lukuoikeuksia tarvittava määrä.
Helpdesk-apua saadaan Lahden tietotekniikasta tarvittaessa.
Hankerekisteriin on koottu kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankkeet:
EU-hankkeet, KH-kehittämishankkeet, KV-hankkeet, Muut hankkeet ja Seutu-
hankkeet. Jokaisen ryhmän hankkeet ovat rekisterissä sen tilan mukaisesti.
Hankkeen tila voi olla vireillä, käynnissä, päättynyt tai hylätty. Kuviossa 7 on nä-
kymä hankerekisterin etusivulta. Hankerekisterin vasemmassa reunassa on keltai-
sella pohjalla kolme otsikkoa; perusopetus ja lukiokoulutus, hallinto- ja tukipavelut
ja kaikki hankkeet.
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KUVIO 7. Näkymä hankerekisterin etusivulta.
Yhden hankkeen hanketiedot näkyvät, kun kortti avataan hankkeen nimen kohdal-
ta. Hankerekisterikortti on yksikertainen, siitä löytyy hankkeen perustiedot. Niitä
ovat hankkeen nimi, hallinnoija, hankkeen tila, hankenumero, tiliöinti, hankkeen
vetäjän yhteystiedot ja rahoittaja. Kortin alaosassa on kolme kohtaa, johon voidaan
kirjoittaa tarvittavaa lisäinformaatiota hankkeesta (rahoitus, raportointi ja lisätieto-
ja). Seuraavassa kuviossa 8 on näkymä hankerekisterikortista.
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KUVIO 8. Yhden hankkeen rekisterikortti.
Hankerekisterissä on jokaisella hankkeella kortissaan tiliöintiohje. Tiliöintiohje pe-
rustuu siihen, mikä yksikkö hanketta hallinnoi ja miltä kustannuspaikalta (= tyks)
hankkeen kustannukset kirjataan. Alla olevassa kuviossa on mallina kahden erilai-
sen hankkeen tiliöintiohje.
Tiliöinti menotili / 5245 / alv / kump / toi /kohde / EU136 / - / -
Tiliöinti menotili / 5002 / alv / kump / toi / kohde / ST008 / - / TII
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KUVIO 10. Esimerkkejä rekisterikorttien tiliöintiohjeista.
Taulukon ylärivillä on EU-hanke (hankenumero EU136). Hanketta hallinnoi Muk-
kulan koulu (kustannuspaikka = tyks 5245). Tukiraha on tuloutettu ko. hankkeelle
ja sen laskut tiliöidään koulun kustannuksiin, tiliöintiohjeen mukaan.
Toisella rivillä on Opetushallituksen rahoittama kerhotoiminnankehittämishanke
(hankenumero ST008). Hanketta hallinnoi hallinto- ja tukipalvelut (tyks 5002).
Hankkeessa mukana olevat koulut kirjaavat kustannukset tiliöintiohjeen mukaan ja
käyttävät litteratunnusta. Sen avulla pystytään seuraamaan hankkeen yhteiskustan-
nuksia ja jokaisen koulun yksittäisiä kustannuksia. Kaikille kouluille on annettu
litteratunnus, joka on kaksi tai kolme ensimmäistä kirjantain koulun nimestä. Esi-
merkiksi Tiirismaan koulun littera on TII.
Hankeohjeet ja hankerekisteri on otettu käyttöön 1.4.2010. Ennen käyttöönottoa
pidettiin informaatiotilaisuus rehtorikokouksessa. Tilaisuudessa käytiin läpi ohjei-
den pääasiat ja pyydettiin rehtoreita informoimaan omalla koulullaan asiasta. Han-
keohjeet ja hankerekisteri lähetettiin kaikille hanketoimijoille sähköpostilla. Hanke-
ohjeet löytyvät sivistystoimialan intranetistä ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
Wilma-järjestelmästä. Hankeohjeet päivitetään hallinto- ja tukipalveluissa vuosit-
tain. Hankerekisteri on Lotus Notesin tietokantaan ja lukuoikeus on annettu kaikil-
le sivistystoimialan hankkeissa toimijoille. Hankerekisteri päivitetään diarioitavista
asiakirjoista saatavien tietojen mukaan hallinto- ja tukipalveluissa.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Projektitoiminta ja siihen saatava ulkopuolinen tukirahoitus on lisääntynyt Lahden
kaupungin sivistystoimialalla. Tukirahoituksen lisääntymisen myötä on tullut myös
lisävaatimuksia projektityöosaamiseen, projektien hallinnointiin ja koordinointiin.
Projektiorganisaatiossa toimijoiden on tärkeää ymmärtää mitä projektimainen työs-
kentely käytännössä tarkoittaa ja mitä vaatimuksia ja edellytyksiä projektin toteut-
taminen tuo tullessaan. Rahoituspäätöstä tulee noudattaa sekä toteuttaa projekti
niin, että se on hyvin toteutettu, hallinoitu, dokumentoitu ja sen tulokset on arvioi-
tu. Lisäksi projektityössä on muistettava huomioida oman organisaation toiminta-
ja menettelytavat (esim. hankinnat, kilpailuttaminen, taloussääntö ja muut ohjeet).
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten sivistystoimialan hankkei-
den koordinointi tulee järjestää?
Pääkysymykseen etsittiin vastauksia seuraavien alakysymysten avulla:
1. Mitä tietoa sivistystoimialan eri toimijat tarvitsevat hankkeista?
2. Miten perusopetus ja lukiokoulutus ohjeistetaan?
3. Missä hanketietoja säilytetään?
4. Miten hankkeiden tietoa pidetään ajan tasalla?
Teoreettisessa tietoperustassa paneuduttiin projektinhallintaan ja projektijohtami-
seen sekä tietojohtamiseen. Teoria linkittyi hyvin empiriaan. Tutkimusta lähdettiin
selvittämään kyselyjen, haastattelujen ja havainnoinnin sekä benchmarkkauksen
avulla. Tutkimus kohdistettiin sivistystoimialan eri toimijoille, jotka ovat mukana
hanketoiminnassa. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään tärkeimmät asiat, jot-
ka hankeohjeissa tulisi ottaa huomioon.  Tutkimusmenetelmien triangulaation tu-
loksena nousi esille kolme teemaa, joiden avulla luotiin perusopetuksen ja lukio-
koulutuksen hankeohjeet ja hankerekisteri. Nämä teemat ovat projektityöosaami-
nen, asiakirjahallinto ja talousasiat.
Projektityöosaaminen on hankkeiden toteuttamisessa tärkeä asia. Hankkeissa
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toimijoilla on erilaisia rooleja mm. toteuttaja, hallinnoija, hankkeen vetäjä tai ohja-
usryhmän jäsen. Jokaisella on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Hankkeen toteuttaja
allekirjoittaessaan rahoitushakemuksen, vastaa rahoittajalle hankkeen toteuttami-
sesta ja sen etenemisestä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Rahoituspäätöksen lu-
keminen ja ymmärtäminen kuuluvat myös projektityöosaamisen tärkeimpiin asioi-
hin yhdessä projektin toteuttamisen kanssa. Nämä asiat tulevat esille kappaleessa
kaksi, jossa on käsitelty projektityötä ja siihen liittyviä asioita.
Asiakirjahallinto tarkoittaa saapuneiden ja lähtevien asiakirjojen diarioimista kau-
pungin asianhallintajärjestelmään. Diarioinnista saatavien tietojen avulla pystytään
seuraamaan projektin elinkaarta ja päivittämään hankerekisteri. Hankkeen toteutta-
jan on hankehakemusta tehdessään muistettava, että hakijana toimii koulutuksen
järjestäjä eli Lahden kaupunki. Kun hakemusasiakirjat tehdään koulutuksen järjes-
täjän nimissä, saadaan saapuvat asiakirjat tulemaan suoraan oikeaan paikkaan dia-
rioitavaksi. Diarioinnin jälkeen asia lähetetään sähköisenä tiedoksi sen eri osapuolil-
le. Hankkeiden dokumentointi ja arkistointi edellyttää, että kaikki projektin tär-
keimmät asiakirjat on koottu yhteen paikkaan ja säilytetään tietyn ajan. Ulkopuolis-
ta tukirahaa myöntävät tahot edellyttävät, että toteuttaja pystyy todentamaan miten
tukiraha on käytetty.
Talousasiat vaikuttavat useasta näkökulmasta. Projektin kustannusten seuranta
hankenumeron avulla todentaa projektin kustannukset. Oikeat laskutustiedot suju-
voittavat laskujen ja kustannusten kirjaamista oikeaan paikkaa. Lisäksi tulorahoi-
tuksen ohjaaminen oikealle projektille vähentää ylimääräistä jälkeenpäin tehtävää
työtä. Kun myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen tehdään viranhaltijapäätös, jossa
määritellään hankkeen vetäjä, palkkio ja mahdolliset sijaiskustannukset, saadaan
myös palkanmaksu sujumaan.
Tutkimus vahvisti hallinto- ja tukipalvelussa huomatun asian, että hankeohjeita ja
hankerekisteriä tarvitaan. Yllättävänä asiana nousi esille, että eri toimijat tarvitsivat
ohjeita yleiseen projektityön hallintaan. Tutkimuksen tasoa olisi voinut kasvattaa
paljonkin, jos kysymysten sisältöön olisi ollut aikaa panostaa enemmän.
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Sivistystoimialan hankkeiden koordinointi on nyt toteutettu niin, että perusope-
tuksen ja lukiokoulutuksen hankeohjeet on tehty kirjalliseen muotoon ja toimitettu
kaikkien toimijoiden saataville. Hankeohjeisiin on koottu tutkimuksessa esille tul-
leet tärkeimmät asiat, joihin on vastattu kolmen teeman avulla. Hankeohjeet on
lähetty kaikille toimijoille sähköpostilla ja ne löytyvät sivistystoimialan intranetista
ja opetustoimen Wilma-järjestelmästä. Hankerekisteri on koottu ja sinne on annet-
tu toimijoille lukuoikeus. Hankerekisterin linkki on toimitettu osapuolille sähkö-
postilla. Hankerekisteri on sähköpostijärjestelmän tietokannassa ja tietoja päivite-
tään asiakirjaliikenteen mukaan hallinto- ja tukipalveluista käsin.
Viestintä on olennaisessa roolissa muutosta toteutettaessa. Viestinnän avulla luo-
daan ja ylläpidetään yhteistä kulttuuria tai kulttuureja (Juholin 2006, 140-145.)
Muutos käynnistyy uuden kokeilun halusta tai olosuhteiden pakosta. Kaikella toi-
minnalla on elinkaari. Aluksi toiminta syntyy, kukoistaa ja lopuksi se korvautuu
jollain uudella tehokkaammalla tavalla. Tätä Laamanen kuvaa toimintatavan evo-
luutioksi. (Laamanen, 2005, 294-298.) Muutos täytyy hoitaa hallitusti. Hallitun
muutoksen malli lähtee perusajatuksesta, että organisaation johto ja työntekijät
näkevät organisaation samalla tavalla. Hallitussa muutoksessa muutosvaiheiden
järjestys on määrätty. Hallitun muutoksen vastavoimana on kaoottisen muutoksen
malli. (Aula, 2000.)
Muutosviestintä toteutettiin niin, että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hanke-
ohjeet tehtiin eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Alussa informoitiin ja sen jälkeen
kartoitettiin nykytila. Eri toimijat osallistettiin tutkimuksen kautta mukaan hanke-
ohjeiden tekemiseen. Lähes valmiit hankohjeet lähetettiin osallistuneiden kommen-
toitavaksi. Saadut kommentit huomioitiin mahdollisuuksien mukaan ja tehtiin kor-
jauksia ohjeisiin. Hankeohjeiden ja hankerekisterin sisältöä käytiin läpi eri fooru-
meissa (rehtoripalaveri, koulusihteeripalaverit, seudulliset sivistystoimen johtajat,
hankkeiden vetäjät ja hallinto- ja tukipalveluiden toimistokokous). Asiaa pyrittiin
pohjustamaan mahdollisimman paljon ja eri toimijat osallistamaan mukaan hanke-
ohjeiden lopullisen version valmistumiseen.
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Muutosviestinnän onnistumista on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa, koska
hankeohjeet on otettu käyttöön 1.4.2010. Tässä muutoksessa on kysymys ihmisten
toiminnan muuttamisesta ja vanhoista tavoista poisoppimisesta. Schein (1998) ku-
vaa, että yksi ihminen ei voi muuttaa mitään, mutta jos joku toimii ”moottorina” ja
kerää tietoa, informoi ja innostaa toisia, palaa tieto kohteeseen ja henkilöstö saa-
daan sitoutumaan siihen. Muutokseen on nyt annettu sysäys ja pyritty innostamaan
eri toimijoita käyttämään uusia ohjeita.
Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten luotet-
tavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten
toistettavuutta, kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validius tarkoittaa mitta-
rin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata.
(Hirsjärvi 2009, 231.) Tässä tutkimuksessa havainnointiin käytettiin aikaa reilu
vuosi. Se oli hyvä ajanjakso, sillä vuoden viimeisellä puoliskolla tuli esille monia
asioita, jotka vaikuttivat hankeohjeiden sisältöön mm. se, että ohjeisiin otettiin mu-
kaan projeaktityöosio. Vuosi mahdollisti myös sen, että tutkija pääsi porautumaan
syvälle tutkittavaan kohteeseen. Kyselyt ja haastattelut antoivat näkemyksen han-
ketoiminnan arjesta eri toimijoilla ja virhepäätelmät saatiin ehkäistyä haastattelussa
tehtyjen lisäkysymyksen avulla. Ymmärrys tutkittavaan ilmiöön oli hyvä. Tutki-
muksessa ei tullut esille ristiriitaisuuksia. Validiteettia voidaan pitää hyvänä, sillä
aineistoa on kerätty monella tavalla ja ne kirjattu ylös ja litteroitu. Luotettavuuden
lähtökohtana on, että vastaajat ovat puhuneet rehellisesti ajatuksistaan. Laadullises-
sa tutkimuksessa tämä toteutuu siten, että on mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä
ja tarkennuksia. Tässä tutkimuksessa tehtiin lisäkysymyksiä ja tarkennuksia, jolloin
saatiin lisäselvityksiä.
Tutkijan rooli omassa organisaatiossa on välillä hankala. Asioita tuli katsottua jos-
kus näkökulmasta, miten pitäisi toimia ja siksi objektiivisuus pääsi unohtumaan.
Tutkimuksen toteuttamisen osalta sain pääasiassa hyvän vastaanoton. Opetustoi-
men taholta joku ihmetteli, miksi laskentapäällikkö puuttuu perusopetuksen ja lu-
kiokoulutuksen hanketoimintaan. Tähän tutkimukseen osallistuminen oli kuitenkin
mielenkiintoista siksi, että se auttoi minua pääsemään paremmin sisälle perusope-
tuksen ja lukiokoulutuksen maailmaan projektinäkökulmasta.
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Tuloksia punnittaessa voidaan todeta, että tällä hetkellä on edellytykset saada
siirrettyä hyvät projektityön käytänteet organisaatioon. Asia edellyttää, että eri
toimijat saadaan toimimaan hankekohjeiden mukaan. Tämä opinnäytetyö palveli
organisaatiota ja samalla myös tutkijan omaa oppimista organisaatiossa. Opinnäyte-
työn tulokset; perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankeohjeet, olivat selkeästi
työelämää kehittävä projekti. Tämän opinnäyteytön avulla tutkija porautui tar-
kemmin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hanketoiminnan sisälle ja siihen liitty-
en myös asiakirjahallinnon prosesseihin, joiden avulla on helpompi ymmärtää, miten
asiakirjojen tulee kulkea organisaatiossa. Lisäksi hankeohjeiden avulla pyritään
lisäämään asiakirjojen sähköistä liikkumista organisaatiossa.
Kaikkiin tutkimuksessa esille tulleisiin asioihin ei pystytty vastamaan hankeohjeen
ja hankerekisterin avulla. Sen vuoksi seuraavana kehittämistehtävänä voisi olla
perehdyttämisoppaan laatiminen hankkeiden vetäjille, sillä tulevaisuudessa kehittä-
mistoimintaa tullaan tekemään yhä enemmän tukirahoituksen avulla. Toinen kehit-
tämistehtävä voisi olla talousohjelmien käyttökoulutuksen järjestäminen koulusih-
teereille ja kirjanpito-otteiden lukemisen opastaminen hankkeiden vetäjille. Kolmas
kehittämistehtävä voisi olla, miten projektityön tuloksia arvioidaan ja miten niitä
levitetään organisaatioon toiminnan kehittämiseksi.
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että opinnäytetyöhön liittyvä kehittämistyöpro-
jekti on ollut tarpeellinen sivistystoimialallle siksi, ettei hanketoiminnan ohjeita ole
ollut ennestään. Tämän kehittämistyön avulla sivistystoimialalle on luotu projekti-
työn toimintakulttuurin pohja ja yhteiset toimintatavat. Lisäksi on otetettu askel
hyvän projektityön käytänteiden luomiseen. Hyvät käytäneet tarkoittavat käsittääk-
seni etukäteen mietittyjä ja organisoituja asioita, joissa on huomiotu oman organi-
saation menettelytavat. Hankeohjeet on kaikkien käytettävissä oleva työkalu, joka
luo rutiinia käytännön asioihin. Rutiinit tuovat osaltaan turvallisuutta työelämään.
Suurena haasteena on, että eri toimijat saadaan poisoppimaan vanhoista tavoista ja
ottamaan käyttöön hankeohjeet. Hankeohjeet ovat yleistettävissä ja käyttökelpoiset
myös muiden kaupunkien hankeohjeiden benchmarkkaukseen.
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Ensimmäinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla, miten perusopetuksen ja lukio-
koulutuksen hankeohjeet on saatu jalkautettua organisaatioon ja toimitaanko uuden
ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Toinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla, onko
sivistystoimialan muilla yksiköillä tarvetta hankeohjeistukseen ja tarvitaanko kaikil-
le yksiköille yleisohjeet. Kolmantena jatkotutkimusaiheena voisi selvittää, olisi-
ko sivistystoimialalla tarvetta järjestää hankerahoituksen hakeminen keskitetysti ja
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o rahoittaja ja rahoituspäätös.
2. Projektin tavoitteet
3. Projektin toteutus raportointiaikana
o toimintaraportti ja talousraportti
o jos on eroavaisuuksia suunniteltuun kerrotaan syyt
4. Projektin tulokset ja arviointi
o mitä on saavutettu
o mitä jäi saavuttamatta ja miksi
o onko projektissa kehitetty jotain uutta
5. Jatkotoimenpiteet/tulevaisuus
o mitä tullaan vielä tekemään
o mitkä ovat tavoitteet
o jos talous ei ole budjetissa – miten se korjataan.
(Etelä-Suomen lääninhallitus 2008, Päijät-Hämeen liitto 2003)
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31. Alkusanat
Erilaiset hankkeet ovat osa Sivistystoimialan kehittämistoimintaa. Oman työn
kehittäminen on mukana jokaisen työnkuvassa ja sen lisäksi työnantajal-
la/yksiköllä voi olla tarvetta yleisempään projektiluontoiseen kehittämiseen.
Kehittämistoimintaan kuuluu myös ulkoisten mahdollisuuksien (hankerahoituk-
sen) hyödyntäminen, jolloin resursseja kohdennetaan johonkin tarkasti määri-
teltyyn tarkoitukseen.
Tämän yleisohjeen tarkoitus on luoda yhteiset toimintatavat ja hyvät käytän-
teet Lahden kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen projektitoimintaan.
Hankeohjeeseen on koottu tietoa ja menettelytapoja yleisestä projektin hallin-





laskentapäällikkö Kristiina Mailas puh.  814 4005.
etunimi.sukunimi@lahti.fi
      va. opetus- ja kasvatusjohtaja Marja Spoof, puh.  814 4035.
etunimi.sukunimi@lahti.fi
     KV-hankkeista:
toimistosihteeri Miia Backman, puh. 814 4024.
etunimi.sukunimi@lahti.fi
     Seudullisista kehittämishankkeista:
kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson, puh.  050 398 5751.
etunimi.sukunimi@lahti.fi
2. Mikä projekti on?
Projekti on kertaluonteinen, kohdennettu, resurssoitu ja aikataulutettu kestäviin
tuloksiin pyrkivä kokonaisuus. Sillä on käytettävissään resurssit toimintaan ja
talouteen, vetäjä (joka vastaa projektin etenemisestä), seuranta/ohjausryhmä
ja yhteistyökumppanit/-verkosto. Jokaisella projektilla on omat tavoitteensa ja
yleensä mukana on ulkopuolista rahoitusta.
Hanke sanaa käytetään projektin synonyyminä. Tässä ohjeessa projekti ja han-
ke tarkoittavat samaa asiaa.
Projektissa on eri vaiheita: valmisteluvaihe, käynnistys, vireillä olo, tai päätty-
nyt hanke. Projekteja on monia erilaisia, ja niissä voi olla mukana eri rooleissa
esimerkiksi: toteuttajana, partnerina, ohjaajana tai rahoittajana.
4Projektin hakijaorganisaatio on aina koulutuksen järjestäjä eli Lahden kaupunki.
Projektihakemuksen allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden ja toimivallan omaava
henkilö. Esimerkiksi yksittäisen koulun hankkeissa allekirjoitusoikeus on ope-
tus- ja kasvatusjohtajan ja lukiojohtajan lisäksi koulun rehtorilla.
3. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hanketoiminta
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on paljon erilaisia hankkeita, joita to-
teutetaan ulkopuolisella rahoituksella. Rahoittajia ovat mm. opetusministeriö
(OPM), opetushallitus (OPH), EU, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY), CIMO ja Päijät-Hämeen liitto.
Opetusministeriö myöntää erityisavustusta esi- ja perusopetuksen sekä lukio-
koulutuksen kehittämistoimiin useiden eri hakujen kautta. Erityisavustusta
myönnetään mm:
? kerhotoiminnan kehittämiseen
? oppilas- ja opiskelijahuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämiseen
? perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen
? erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien lasten opetuksen
kehittämiseen esi-, perus- ja lisäopetuksessa
? romanilasten perusopetuksen tukemiseen
? vapaan sivistystyön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön
kehittämiseen
? monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen perusopetuksessa ja
lukiokoulutuksessa
? oppilaanohjauksen kehittämistoimintaan perusopetuksessa
? perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kansainvälistämiseen
? oppimisympäristöjen kehittämiseen
? opetuksen laatukriteereiden käyttöönottoon.
EU-rahoitusta saadaan usealta eri taholta mm. CIMO:n Comenius-ohjelman,
eTwinning-ohjelman ja Päijät-Hämeen liiton kautta.
CIMO (Centre for International Mobility) on kansainvälisen liikkuvuuden ja yh-
teistyön keskus. CIMO koordinoi ja toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-
ohjelmia ja vastaa lähes kaikkien Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuo-
riso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. Sen lisäksi CIMO edistää Suomen
kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tukee kansainvälisty-
mistä koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan avulla sekä markkinoi suomalais-
ta koulutusta ulkomailla yhteistyössä suomalaisten korkeakoulujen kanssa.
Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhtei-
söön kuuluville - oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Oh-
jelma tukee hankeyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista.
Kohderyhmänä ovat esi- ja peruskoulut, lukiot, toisen asteen ammatilliset oppi-
laitokset, erityiskoulut ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset sekä alueelliset
ja paikalliset kouluopetuksesta vastaavat viranomaiset.
5eTwinning-ohjelma
sisältää laajan kirjon erilaisia kouluprojekteja. eTwinningissä on elementtejä,
jotka liittyvät mm. siihen, miten hanke on integroitu opetussuunnitelmaan, mi-
ten yhteistyö on järjestetty oman koulun sisällä että kumppanuuskoulun kanssa
ja miten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään tarkoituksen mukaisesti.
eTwinning-ohjelman keskusportaali on ystävyyskouluohjelman keskuspaikka.
Portaali on monikielinen (toimii myös suomeksi ja ruotsiksi) ja se tarjoaa kou-
luille virtuaalisia työkaluja, pedagogisia vinkkejä ja malleja, projektiesimerkkejä
hyödynnettäväksi ystävyyskoulutoiminnassa, maakohtaisia koulutusjärjestel-
mäkuvauksia ym.
Päijät-Hämeen liiton kautta myönnetään maakunnan kehittämisrahaa, EAKR:n
(Euroopan aluekehitysrahasto) rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta
2007–2013.
Ulkopuolisen rahoituksen ohella Lahden kaupunki myöntää vuosittain sivistys-
lautakunnan kautta lisärahoitusta kansainvälisyyskasvatukseen ja kaupungin-
valtuusto vuosittaisesta kehittämisrahasta erilaisiin kehittämishankkeisiin.
Apurahaa voi hakea seuraavista paikoista: Aino-kotisäätiö, OKKA-säätiö, Päijät-
Hämeen rahasto/Suomen kulttuurirahasto, Hämeen taidetoimikunta, Padasjoen
säästöpankkisäätiö, Sampo Pankin nuorisorahasto. Liite 1.




KV-hankkeet ovat kansainvälisyyskasvatukseen liittyviä hankkeita, joihin
myös sivistyslautakunta myöntää avustuksen vuosittain.
Muut hankkeet ovat yksittäisiä hankkeita kuten esimerkiksi monikulttuu-
risuushanke tai kerhotoiminnan kehittämishanke, joka on yksikköjen välinen
yhteistyöhanke. Hankkeet voivat olla myös toimialojen välisiä yhteistyöhankkei-
ta.
Seutuhankkeet (seudulliset kehittämishankkeet), ovat hankkeita, joissa kehit-
tämistoimintaa tekevät useat kunnat yhdessä. Seudullisissa kehittämishank-
keissa sovitaan kaikkia kuntia koskevat yhteiset tavoitteet ja laaditaan toimen-
pideohjelma, jonka avulla kunnat sitoutuvat kehittämään palveluja tavoitteiden
mukaisesti. Seudullista kehittämistä ohjaa kuntien nimeämistä edustajista
koostuva yhteinen maakunnallinen ja poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Asiat
maakunnalliselle ohjausryhmälle valmistelee kuntakoordinaattoreista koostuva
kehittämistiimi, jossa on jäsen kustakin kehittämistoiminnassa mukana olevasta
kunnasta. Kehittämistiimin kutsuu kokoon tehtävään nimetty/valittu seudullinen
koordinaattori.
6KH-kehittämishankkeet
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain määrärahan kaupungin palveluraken-
teiden ja toimintaprosessien kehittämiseen sekä toimialojen välisen yhteistyön
lisäämiseen ennaltaehkäisevissä hankkeissa. Hankerahoitusta haetaan vuosit-
tain keskitetysti toimialan kautta.
4. Ideasta hankkeen toteuttamiseen
4.1 Projektisuunnitelma













? dokumentointi ja arkistointi.
Projektisuunnitelma on sopimus rahoitusta myöntävän viranomaisen ja rahoi-
tusta saavan hankkeen toteuttajan välillä.
Hyvä projektisuunnitelma on selkeä, tavoitteet ja aikataulu ovat realistiset.
Suunnitelma tehdään hankkeen keston mittaiseksi. Hankeorganisaatio on toi-
miva ja resurssit on määritelty suhteessa tavoitteisiin ja tavoiteltaviin tuloksiin.
Projektisuunnitelmassa olisi hyvä mainita myös toiminnallinen ja hallinnollinen
osaaminen. Hyvään projektisuunnitelmaan kuuluu projektin raportoinnin seu-
ranta- ja arviointimenettelyn sekä tulosten hyödynnettävyyden ja levittämisen
kuvaaminen.
4.2 Projektin hakijaorganisaatio
Projektin hakijaorganisaatio on koulutuksen järjestäjä eli Lahden kaupunki. Ha-
kemuksen allekirjoittaa kaupungin nimenkirjoitusoikeuden ja toimivallan omaa-
va henkilö.
7Esimerkki 1: Perusopetus tai lukiokoulutus hakee hankerahoitusta
                  (koulun oma hanke)
Hakija:
Lahden kaupunki / koulun nimi
Yhteyshenkilö
Osoite
Hakemuksen allekirjoittaa koulun rehtori.
Esimerkki 2: Perusopetus tai lukiokoulutus hakee hankerahoitusta
Hakija:
Lahden kaupunki / sivistystoimialan yhteystiedot
Yhteyshenkilö
Osoite
Hakemuksen allekirjoittaa opetus- ja kasvatusjohta-
ja tai lukiojohtaja.
Esimerkki 3: Seudullinen hanke hakee rahoitusta
Hakija:
Lahden kaupunki / sivistystoimiala
Yhteyshenkilö
Osoite
Hakemuksen allekirjoittaa opetus- ja kasvatusjohta-
ja ja seudullinen kehittämispäällikkö
tai
hakemuksen allekirjoittaa lukiojohtaja ja seudullinen
kehittämispäällikkö.
5. Projektinhallinta
Projektinhallinnalla varmistetaan hankkeen toteutus suunnitellusti. Toteuttami-
sen lähtökohtana on toiminta- ja taloussuunnitelma. Keskeistä on projektin
etenemisen seuranta suhteessa suunniteltuun aikatauluun ja talouden seuranta
budjetin toteutumana. Projektin hallinnassa seurataan, miten tehtäväkokonai-
suus toteutuu, miten varattujen resurssien kulutus ja tulosten syntyminen ete-
nevät aikataulussa ja suhteessa toisiinsa.
Hakijaorganisaatio on projektin hallinnoija joka toimii projektin toteuttajana ja
vastaa rahoittajalle projektin etenemisestä. Rahoituspäätöksessä hyväksytty
8budjetti on sitova. Sen sisällöllisistä muutoksista voidaan neuvotella rahoittajan
kanssa.
5.1 Projektin hallinnoijan tehtävät
Projektin hallinnoija on kokonaisvastuussa hankkeen toteutuksesta rahoittajan
hyväksymän projektisuunnitelman mukaan (toimintasuunnitelma ja talous-
suunnitelma).
Projektin hallinnoija
? päättää projektin aloittamisesta, keskeyttämisestä ja päättymisestä
? nimeää projektin vastuullisen vetäjän
? nimeää projektin ohjausryhmän
? vastaa, että projektilla on käytettävissä tarvittavat resurssit
(talousasiat/laskujen käsittelijät)
? allekirjoittaa projektin asiakirjat
? kantaa projektista kokonaisvastuun (toiminta/talous)
Jos projekti ei etene suunnitellulla tavalla, voi projektin hallinnoija muuttaa pro-
jektisuunnitelmaa tai keskeyttää projektin. Asiasta on neuvoteltava rahoittajan
kanssa. Kaikista sopimuksista tehdään kirjallinen dokumentti.
Projektin hallinnoija tekee myönteisestä rahoituspäätöksestä viranhaltijapää-
töksen (Vh-päätös), jossa hän toteaa saadun rahoituksen, hankkeen vetäjän,
vetäjän mahdollisen palkkion ja mahdolliset sijaisuudet (Vh-päätöksen sisältö ja
siitä tiedottaminen löytyvät kohdasta 7.5).
5.2. Projektin vetäjän tehtävät
Hankkeen vetäjä/koordinaattori/projektipäällikkö - Projektille on aina nimettävä
vastuullinen vetäjä. Yleisen ohjaamisen ja johtamisen lisäksi hankkeen vetäjän
tehtävänä on vastata projektin toiminnasta, seurannasta ja sisäisestä arvioin-
nista, taloudellisista kysymyksistä, kilpailuttamisesta, raportoinnista ja viestin-
nästä sekä toimia ohjausryhmän kokousasioiden valmistelijana ja esittelijänä.
Projektin vetäjä on yhteistyön virittäjä ja siltojen rakentaja.
Hankkeen vetäjällä on
? kokonaisvastuu projektin toteuttamisesta
? ohjaa ja johtaa toimeenpanoa ja tehtävien jakoa
? viestittää
? informoi hallinnoijaa projektin etenemisestä
? huolehtii dokumentoinnista ja arkistoinnista
? valmistelee ohjausryhmän/seurantaryhmän kokoukset
? laatii raportit toiminnasta
? vastaa talouden seurannasta (menot ja tulot)
? tekee yhteistyötä taloushenkilöstön kanssa
(koulusihteerit ym. taloushenkilöt)
? vastaa maksatushakemuksen tekemisestä
 (jos tukirahoitus tulee jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan)
9? vastaa viestinnästä (sisäinen ja ulkoinen)
? on yhteistyössä rahoittajan kanssa
? vastaa hankkeen arvioinnista ja tulosten hyödyntämisestä
? vastaa dokumentoinnista ja arkistoinnista.
5.3 Projektin ohjausryhmä/seurantaryhmä/tukiryhmä
Ohjausryhmän tehtävänä on edistää projektin tavoitteiden toteuttamista ja
mahdollisesti verkostoitumista. Hyvä ohjausryhmä koostuu sellaisista henkilöis-
tä, joille hankkeen toteutuminen on tärkeä ja mielenkiintoinen haaste. Ohjaus-




? valvoa hankkeen etenemistä
? seurata projektin rahankäyttöä
? käsitellä ja hyväksyä toimintasuunnitelmat ja raportit
? hoitaa tiedonkulkua sidosryhmien ja projektin välillä
? valmistella suunnitelmiin tulevat muutokset
? tukea projektin vetäjää
? luoda toiminnalle pelisäännöt
? arvioida projektin toteuttamista ja tuloksia.
Ohjausryhmällä on valta ja velvollisuus puuttua projektin toteutukseen, jos se
ei etene tarkoituksenmukaisesti. Ohjausryhmä toteaa myös projektin päätty-
neeksi ja hyväksyy loppuraportin. Ohjausryhmän kokouksista tehdään aina
muistio. Muistiot dokumentoidaan sovitulla tavalla, niin että ne ovat kaikkien
ohjausryhmän jäsenten saatavilla.
5.4 Projektin käynnistäminen
Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen projektin hallinnoija nimeää projek-
tin/hankkeen vetäjän ja tekee Vh-päätöksen. Sen jälkeen kootaan ohjausryhmä
ja kutsutaan se projektin aloituskokoukseen. Aloituskokouksessa käydään läpi
keskeiset asiat, projektin rahoituspäätös, toimintasuunnitelma, työvälineet ja
toimintatavat (mm. kokousaikataulut).
5.5. Projektin päättäminen
Projektin päättyessä ohjausryhmä pitää kokouksen, jossa käydään läpi projek-





Hankkeisiin liittyvä virallinen asiakirjaliikenne on diarioitava Lahden kaupungin
asianhallintajärjestelmään (koulutuksen järjestäjä). Hallinto- ja tukipalvelut
diarioi asiakirjan ja tallentaa sen asianhallintajärjestelmään ja lähettää asiakir-
jan sähköisenä tiedoksi asianosaisille.
Lähteneet kirjeet: (rahoitushakemukset, raportit, jatkorahoitushakemukset,
jatkoaikahakemukset ym. hankkeeseen liittyvä kirjeenvaihto)
? hankerahoituksen hakija/hankkeen toteuttaja lähettää alkuperäisen alle-
kirjoitetun asiakirjan liitteineen rahoittajalle.
? kopio asiakirjasta toimitetaan koulutuksen järjestäjälle,
sähköpostilla osoitteeseen sivistystoimiala@lahti.fi.
Rahoittajan kanssa käytävässä kirjeenvaihdossa tulee aina käyttää rahoittajan
tunnuksia (esim. rahoituspäätöksen diaarinumero).
Saapuneet kirjeet: (myönteiset rahoituspäätökset, jatkorahoituspäätökset,
jatkoaikapäätökset, kielteiset rahoituspäätökset ym. hankkeeseen liittyvä kir-
jeenvaihto)
? diarioidaan Lahden kaupungin asianhallintajärjestelmään
?  jos saapunut kirje tulee suoraan koululle, toimitetaan se sähköpostilla
osoitteeseen sivistystoimiala@lahti.fi.
Saapunut/lähtenyt asiakirja lähetetään tiedoksi:
? ao. henkilöille tai hakijalle
? opetus- ja kasvatusjohtajalle tai lukiojohtajalle
? hallinto- ja tukipalvelut/seutukehittäjälle (seutuhankkeissa)
? hallinto- ja tukipalvelut/laskentapäällikölle
? ko. lautakunta
Myönteinen rahoituspäätös lähetetään sähköisenä tiedoksi myös
tarkastustoimisto/Juhani Tapiola ja talouspalvelut/Senja Huttunen.
6.2 Projektin dokumentointi ja arkistointi
Kun projektille saadaan ulkopuolista rahoitusta, sitoudutaan toteuttamaan pro-
jekti saadun rahoituspäätöksen ja sen ehtojen mukaan. Ulkopuolista rahaa
myöntävät tahot edellyttävät, että toteuttaja pystyy todentamaan miten tukira-
ha on käytetty. Siitä syystä hyvin toteutettu projekti dokumentoidaan aina.
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Dokumentointi tarkoittaa sitä, että kaikki projektissa/hankkeessa syntyvät tär-
keimmät asiakirjat kootaan yhteen ja arkistoidaan sekä säilytetään tietyn ajan.
Rahoituksen saaja on velvollinen keräämään ja säilyttämään riittävät tiedot
hankkeesta, jotta ne pystytään jälkikäteen tarvittaessa todentamaan.  Hank-
keen vetäjä vastaa siitä, että projektin tärkeimmät tapahtumat löytyvät projek-




Jokaisella projektilla on oltava oma hankenumero. Sen avulla seurataan hank-
keen menoja ja tuloja erillään muusta kirjanpidosta. Hankkeelle kannattaa
miettiä lyhyt ja ytimekäs käyttönimi. Hankkeen toteuttaja pyytää hankenume-
ron hallinto- ja tukipalvelusta /Miia Backman tai Kristiina Mailas. Hallinto- ja tu-
kipalvelut saa hankenumeron konsernipalveluista ja ilmoittaa sen hankkeen to-
teuttajalle.
7.2 Tulorahoitus
Projekteihin liittyvä ulkopuolinen rahoitus ohjataan Lahden kaupungin tilille
(koulutuksen järjestäjä).
Pankin tilinumero:
Y-tunnus:    0149669-3
Kansainvälisessä rahaliikenteessä on muistettava merkitä myös kansainvälinen
tilinumero pankkikoodeineen (esim. Comenius-hankkeissa).
Lahden kaupunki / toimipaikan nimi
-pankkitili  202838-31450
-pankin nimi  Nordea Pankki Suomi Oyj
(pankin osoite:  Aleksanterinkatu 5, 15110 Lahti)
IBAN-tili        FI9020283800031450
SWIFT/BIC    NDEAFIHH
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Jos tukiraha saadaan hankkeelle etukäteen, on tärkeä saada se tuloutettua heti
oikeaan paikkaan. Saatu tukipäätös diarioidaan (tehdään hallinto- ja tukipalve-
luissa) ja lähetetään tiedoksi 6.1 kohdan mukaan.
Jos tukiraha saadaan hankkeelle jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mu-
kaan, tehdään vuodenvaihteessa siirtosaamismuistio ja lähetetään talouspalve-
lukeskukseen Kirsi Nieminen (tehdään hallinto- ja tukipalveluissa).
7.3 Kirjanpito ja laskutus
Hankkeen kirjanpitoa seurataan taloushallintajärjestelmän kautta. TA-raportti ja
AdeEkosta otettu kirjanpitoajo näyttävät hankkeen tulot ja menot halutulla
ajanjaksolla. Kirjanpitoraportteja saa hallinto- ja tukipalvelusta /Miia Backman

















Hankkeen vetäjä vastaa siitä, että hankkeelle syntyvät kulut ovat rahoituspää-
töksen mukaisia ja tukikelpoisia. Hankkeen vetäjä vastaa laskun oikeellisuudes-
ta ja sen tarkastamisesta. Hankkeelle/projektille kuuluvat laskut käsitellään
toimipisteessä/koululla, kuten muutkin koulun laskut.
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Koulusihteeri tiliöi laskut koulun kustannuspaikalta (tyks) ja käyttää hankenu-
meroa. Rehtori hyväksyy laskut. Hankerekisteristä löytyy projektikohtainen oh-
je laskujen tiliöintiin (hankerekisteristä kohdassa 8).
Seutuhankkeissa seudullinen koordinaattori tarkastaa laskun, lasku tiliöidään ja
hyväksytään Sivistystoimialan hallinto- ja tukipalvelussa. Seutuhankkeiden las-
kut hyväksyy seudullinen kehittämispäällikkö tai opetus- ja kasvatusjohta-
ja/lukiojohtaja.
7.5 Palkanmaksuun vaikuttavat asiat
Kun hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, tekee hankkeen hallinnoija vi-
ranhaltijapäätöksen (Vh-päätös), jossa todetaan:
? saatu rahoituspäätös ja ajanjakso, jolle rahoitus on myönnetty
? mitä hankkeessa tehdään
? kuka nimetään hankkeen vetäjäksi
? maksetaanko hänelle palkkio
(noudatetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ohjeita)
? onko tehtävällä vaikutusta esim. opetustunteihin tai sijaisten
palkkaamiseen




? opetus- ja kasvatusjohtaja / lukiojohtaja
? hallinto- ja tukipalvelut/kehittämispäällikkö (seutuhankkeissa)
? hallinto- ja tukipalvelut/laskentapäällikkö
? talouspalvelut/palkatkolme
Palkkaukseen liittyvistä erillisistä sopimuksista tehdään aina Vh-päätös.
HUOM! Vh-päätökset lähetetään tiedoksi sähköisenä.
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8. Hankerekisteri
Lotus Notesin kantaan on luotu hankerekisteri. Hankerekisteri päivitetään hal-
linto- ja tukipalvelussa asiakirjaliikenteen mukaan (saapuneet/lähteneet asiakir-
jat). Hankerekisteriin annetaan hankkeissa toimijoille lukuoikeus.
Hankerekisteristä selviää hankkeen perustiedot: hankkeen nimi, hankenumero,
hankkeen tila, hankkeen hallinnoija, hankkeen vetäjä, hankkeen rahoittaja, ra-
hoituspäätös yms. Rekisterikortilla on hankkeeseen liittyvä tiliöintiohje, jonka
tarkoituksena on helpottaa laskujen tiliöintiä kouluilla ja hallinto- ja tukipalve-
luissa.
Kun hanke päättyy, kannattaa hankekortista ottaa kopio projektikansioon. Siitä
on hyötyä myöhemmin, jos tarvitaan hankkeen perustietoja esim. tarkastusta
varten. Hankerekisteriasioissa voit ottaa yhteyttä / Kristiina Mailas tai Miia
Backman.
9. Lopuksi
Onnistunut projekti vaatii hallinnon ja toteuttamisen huolellista suunnittelua ja
perehtymistä toimintaa sääteleviin asioihin. Näitä ovat rahoittajan ohjelma-
asiakirjat, hakuohjeet ja oman organisaation menettelytavat ja säännöt.
Hyvä projektin hallinta edellyttää jatkuvaa toiminnan ja talouden seurantaa, ra-
hoittajien ohjeistuksen noudattamista, sopimusten tekemistä, kilpailuttamista ja
viestintää hankkeen etenemisestä sekä sen tuloksista. Hankkeessa syntyneet
asiakirjat ja lopputuotokset dokumentoidaan ja arkistoidaan.
Hyvin toteutettu projekti on arvokas kohderyhmälle, toteuttajalle kuin myös ra-
hoittajalle. Parhaimmillaan se vaikuttaa positiivisesti ympäristöön, lisää yhteis-
työtä, on levittämiskelpoinen ja tekee tunnetuksi hankkeistamista ja toimijoita




Projekteihin liittyvä kirjeenvaihto diarioidaan koulutuksen järjestäjän asianhal-
lintajärjestelmään. Asiakirjojen diariointi tehdään hallinto- ja tukipalveluissa.
Hakemukset tehdään koulutuksen järjestäjän eli Lahden kaupungin nimissä.
Katso sivu 10 / Asiakirjahallinto/projektin kirjeenvaihto.
Viranhaltijapäätös
Myönteisestä rahoituspäätöksestä tehdään viranhaltijapäätös. Päätöksessä tu-
lee näkyä saatu rahoituspäätös, hankkeen vetäjä, hankenumero ym.
Jos päätöksellä on vaikutusta palkan/palkkion maksuun lähetetään se myös
tiedoksi talouspalveluun palkatkolme.
Kielteisestä rahoituspäätöksestä ei aiheudu muuta toimenpidettä, kuin että ra-
hoituksen hakijalle lähetetään saatu päätös tiedoksi.
Katso sivu 13 palkanmaksuun vaikuttavat asiat.
Dokumentointi ja arkistointi
Hankkeen toteuttaja säilyttää hankkeen tärkeimmät asiakirjat sähköisessä pro-
jektikansiossa (tai mapissa). Hankkeen vetäjä kokoaa projektikansion. Projek-
tikansio arkistoidaan sinne yksikköön, jossa hanke on toteutettu.
Katso sivu 10 projektin dokumentointi ja arkistointi.
Hankerekisteri
Hankerekisteri päivitetään saapuneiden ja lähteneiden asiakirjojen tietojen
mukaan (hallinto- ja tukipalvelut). Hankerekisteristä löytyy hankkeiden tiliöin-
tiohje. Hankerekisteriin on kaikilla toimijoilla lukuoikeus.
Katso sivu 14 hankerekisteri.
Kirjanpito ja laskut
Jokaisella projektilla on oltava hankenumero, jonka avulla seurataan hankkeen
tuloja ja menoja. Hankkeen vetäjä vastaa siitä, että hankkeelle tulleet laskut
ovat tukikelpoisia ja rahoitusehtojen mukaisia kustannuksia. Kouluilla hank-
keen vetäjä tarkastaa koulusihteerin tiliöimän laskun oikeellisuuden ja rehtori
hyväksyy laskun.
Muissa hankkeissa koordinaattorit tarkastavat tiliöidyt laskut ja hyväksyjinä
toimivat seutukehittäjä tai opetus- ja kasvatusjohtaja tai lukiojohtaja.




ohjausryhmän/seurantaryhmän kokous, jossa projekti käynnistetään. Samalla
ryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa. Kokouksessa perehdytään saatuun rahoi-
tuspäätökseen, hankesuunnitelmaan, työvälineisiin ja toimintatapoihin.
Arviointi =
projektin toiminnan ja tulosten arviointia sekä punnitsemista.
Dokumentointi =
kaikkea hankkeessa raportoitavaa, joka kirjoitetaan tai tallennetaan.
Esim. rahoitushakemus, rahoituspäätös, pöytäkirjat, hankesuunnitelmat, valo-
kuvat, raportit ja kirjeenvaihto.
Hallinnoija =
taho, joka on hakenut hankerahoitusta ja vastaa hankkeen toteuttamisesta ra-
hoituspäätöksen mukaan.
Hankehakemus/rahoitushakemus =
hakemus, jolla haetaan tukirahoitusta.  Hakemuksen allekirjoittaa toteuttami-
seen sitoutunut taho.
Hanke/projekti =
määräaikainen ja kertaluonteinen työ tai kehittämisohjelma, jolle on kiinnitetty
voimavarat, luotu organisaatio ja asetettu tehtävät. Hanketta edistetään ja oh-
jataan voimassa olevan projektisuunnitelman ja laadittavien raporttien avulla.
Etenemistä seurataan sovitun kokousaikataulun mukaan.
Koordinointi =
projektista vastaavan henkilön työpanoksena hankkeen ohjausta ja seurantaa.
Ohjausryhmä/seurantaryhmä =
on hallinnoijan kokoama, projektia varten perustettu elin, joka ohjaa ja valvoo
hankkeen etenemistä sekä arvio hankkeen toteutumista.
Partneri =
on sivutoteuttaja, joka toimii päätoteuttajan kanssa hankkeessa ja toteuttaa
sovitun osan hankkeesta.
Projektikansio =
hallinnoijan/hankkeen vetäjän kokoama arkisto. Arkistoon kerätään projektin
aikana syntyviä ja projektin toteuttamista kuvaavia suunnitelmia, raportteja,
kirjeenvaihtoa sekä hallinnollisia ja talouteen liittyviä asiakirjoja (dokumentaa-
tio).
Projektisuunnitelma/hankesuunnitelma =
on projektin yleissuunnitelma, josta selviää mitä projektissa tehdään (aikataulu,
kustannukset ja tavoitteet).
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Pääkirja/ote pääkirjasta  =
kirjanpidon raportti, josta näkyy hankkeen tietyn aikavälin menot ja tulot.
Asiakirja, jota rahoittajat edellyttävät tilitysten liitteeksi.
Rahoittaja =
on viranomainen, joka myöntää hankkeelle tukirahoituksen (esim. OPH, EU,
CIMO).
Rahoituspäätös =
rahoittajan antama kirjallinen dokumentti tukirahan saamisen ehdoista ja sään-
nöksistä (sisältää yleensä myös tukikelpoisuussäännökset).
Raportointi =
väliraportti, loppuraportti toiminnasta/taloudesta. Raportti on projektin etene-
misestä annettava kirjallinen selvitys tietyllä ajanjaksolla. Se on yhteenveto
projektin kuluista, kokemuksista ja saavutetuista tavoitteista sekä esille tulleis-
ta ongelmista.
Raportin allekirjoittaa hankkeen vetäjä.
Tukirahoitus =
ulkopuolisen viranomaisen myöntämä rahoitus projektille.
Toteuttaja =
hankkeen toteutuksesta vastaava taho. Tässä ohjeessa sama kuin hallinnoija
(koulu/koulutoimi/tukipalvelut).
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
http://www.laaninhallitus.fi/etela














Liite 1 Apurahan hakuosoitteita
Liite 2 Ohjeet KV-hankkeiden kirjanpidon tositteista ja korvauksista
Liite 3 Projektikansion sisältömalliehdotus
Liite 4 Malli hankerekisteristä ja rekisterikortista
Liite 5 Mallitekstejä viranhaltijapäätöksiin
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LIITE 1
Apurahoja voi hakea myös seuraavista osoitteista:
? Aino-koti säätiö  (www.tekstiiliopettajaliitto.fi/ainokotisaatio)
- apurahoja käsityönopettajien jatko-opintojen rahoittamiseen
? OKKA-säätiö (www.okka-saatio.com)
- apurahoja koulutukseen ja opintomatkoihin (ei opettajien ammatilliseen yh-
teistyöhön, tutkimukseen eikä kulttuuriin)
? Päijät-Hämeen rahasto (Suomen kulttuurirahasto, www.skr.fi)
- henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja
työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöil-
le
? Hämeen taidetoimikunta (www.hameentaidetoimikunta.fi)
- apurahoja voivat saada Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella kirjoilla olevat tai-
teilijat, taiteilijatyöryhmät sekä alueella toimivat taide- ja kulttuurialan yhteisöt
taiteelliseen työskentelyyn, taide- ja kulttuurihankkeisiin, opintomatkoihin ja
taidetta edistävään toimintaan.
? Padasjoen Säästöpankkisäätiö (www.padasjoensp-saatio.fi)
- säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja säästäväisyyden ja
taloudellisen kasvatuksen edistämistarkoituksiin. Säätiö voi tukea taloudelli-
sesti hankkeita, jotka liittyvät Päijät-Hämeen alueen elinvoimaisuuden, hy-
vinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tutkimiseen, kouluttamiseen tai edistä-
miseen.
? Sampo Pankin Nuorisorahasto (www.sampo.com)
- rahaston tarkoituksena on Suomen nuorison opiskelun,








Lahden kaupunki on tehnyt Kaleva Travel Oy:n kanssa sopimuksen matkatoimistopalve-
luista. Sopimus löytyy hankintatoimiston hintatiedotteesta 923/2009.
Toimisto on sitoutunut etsimään edullisimmat vaihtoehdot matkajärjestelyihin. Kaleva
Travel Oy:n puhelinnumero on 020 561 5680. Kerro asioidessasi, että työskentelet Lah-
den kaupungilla.
Laskut:
KV-laskuihin tulee koululla merkitä, mitä projektia lasku koskee sekä hankenumero.
Hankenumeron perusteella laskut kirjautuvat oikein määrärahan seurantaan.
Matkaennakot:
Jos matkalle lähtiessä nostetaan matkaennakkoa, sen saaja sitoutuu tekemään matkan
jälkeen tilityksen, jossa on kustannukset eriteltynä ja tositteet liitetty mukaan.
Koulusihteeriltä saa lomakkeet, matkaennakko (täytetään ennen matkaa),
matkaennakkotilitys matkasta (täytetään matkan jälkeen).
Matkaennakkoanomus lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen matkaa (mielummin ai-
kaisemmin) talouspalvelut / Margit Laitinen ja matkaennakkotilitys matkan jälkeen
hallinto- ja tukipalvelut / Erja Tuunainen.
Matkakorvaukset:
Matkan jälkeen korvaukset kustannuksista maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan.
Matkan kaikki kuitit tulee säilyttää. Myös valuutan vaihtotosite säilytetään ja liitetään
laskuun, sen kurssia apuna käyttäen muutetaan kuitit euroiksi.
Päivärahat:
Opettajavierailuista ei KV-projekteissa makseta päivärahoja. Perusteena on opetushalli-
tuksen päätös.
KV-projekteihin liittyvät leirikoulut (oppilaat matkalla mukana) rinnastetaan normaaliin
leirikouluun. Valvontatehtävästä johtuen päivärahat edellä mainituista maksetaan reht-
rin päätöksen perusteella, jossa hän hyväksyy leirikouluohjelman.
Määrärahan seuranta:
Projektien määrärahan käytöstä lähetetään kouluille tilasto puolivuosittain tai pyydettä-




Hankkeen toteuttaja vastaa projektikansion pitämisestä ja säilyttää hankkee-
seen liittyvän dokumentaation. Projektikansio voi olla sähköinen tai materiaalin
voi säilyttää mapissa.  Alla on ehdotus projektikansion sisällöstä.
PROJEKTIKANSIO
1. Projektin nimi ym. tiedot (hankerekisterin kortti)
2. Hakemus, hankesuunnitelma ym. asiakirjat
3. Rahoituspäätös, rahoittajan ohjeet ja muut liitteet
4. Sopimukset, tarjouspyynnöt, päätökset yms.
5. Talous (kirjanpitoraportit, tuntikirjanpito yms.)
6. Kokousasiakirjat
(ohjausryhmän muistiot, työryhmien muistiot jne. )
7. Kirjeenvaihto
8. Raportointi/tilitykset (väliraportit, loppuraportti, arvi-
ointi yms.)
9. Viestintä
(viestintäsuunnitelma, tiedotteet, lehtiartikkelit yms.)











Olli Opettajan nimeäminen oppilaanohjauksen kehittämishankkeen kuntakoordinaatto-
riksi (PK999)
TEKSTI
Opetushallitus on myöntänyt (Dnro 285/517/2010) valtion erityisavustusta oppi-
laanohjauksen kehittämishankkeelle 2009-2010. Päätin nimetä Olli Opettajan, suos-
tumuksensa mukaisesti, hankkeen kuntakoordinaattoriksi. Hänelle maksetaan 250
€/kk koordinaattorikorvausta ajalla 1.1.-31.12.2010. Korvaus edellyttää n. 10 tunnin
työpanosta kuukausittain vuosityöajan lisäksi. Koordinaattorikorvauksesta on päätetty
seudullisessa sivistysjohdon tapaamisessa 2.4.2008. Hankkeen kustannukset kirjataan
toimintayksikölle 5364 ja hankkeelle PK999.
Lisätietojen antajan nimi ja puhelinnumero.
OTSIKKO
Laulun kehittämishankkeen koordinaattorin palkkaaminen (PK888)
TEKSTI
Opetusministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta (Dnro 111/111/2010) laulun
kehittämishankkeelle. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.-31.5.2010. Hankkeen vetäjänä
toimii VV.
Hankkeen tueksi järjestetään koulutusta, joka tarjoaa monipuolista tukea, koulukoh-
taiseen, paikalliseen ja seudulliseen kehittämiseen. Koulutukseen osallistuvat seuraa-
vat lehtorit: NN/alakoulusta, SS/alakoulusta, TT/yläkoulusta.  Hankkeesta aiheutuvat
kustannukset, myös yllämainittujen lehtoreiden sijaisten palkkakustannukset kirjataan
toimintayksikön 1234 hankkeelle PK888.
Lisätietojen antajan nimi ja puhelinnumero.
OTSIKKO
Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-2010 (ST008)
TEKSTI
Opetushallitus on myöntänyt (Dnro 285/517/2009) Lahden kaupungille 70.000 euron
valtion erityisavustuksen kerhotoiminnan kehittämiseen vuosiksi 2009-2010.
Kerhotoiminnan kehittämishanke on koulutoimen ja nuorisopalvelujen yhteistyöhanke.
Hankkeen koordinoinnista ja raportoinnista vastaa Suvi Suvinen. Hankkeen kustan-
nukset kirjataan tyksille 5002 / hanke ST008 / ko. koulun littera.
Lisätietojen antajan nimi ja puhelinnumero.
